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Asiasanat öljysora, lähialueyhteistyö 
TIIVISTELMA 
Öljysorakokeilu liittyy Suomen ja Venäjän väliseen Iähialueyhteistyöhön. Koe- 
tie tehtiin Viipuri-Käkisalmi -tielle Kamennogorskiin 4.7.ja 14.8.1994 välisenä 
aikana. Koetien pituus on yhteensä noin viisi kilometriä. 
Öljysoraa tehtiin neljästä eri sideaineesta - yhdestä suomalaisesta ja kolmesta 
venäläisestä. Tartukkeita käytettiin sekä suomalaisia että venäläisiä. Massat, 
yhteensä 5 535 tonnia, tehtiin kandesta eri kiviaineslajitteesta venäläisten 
toivomuksen mukaisesti. 
Öljysoramassa tehtiin Kaakkois-Suomen tiepiirin öljysora-asemalla.  Massan 
 siirron asemalta kasalle sekä  sen levityksen hoitivat venäläiset omalla
kalustollaan. 
Päällystemassat onnistuivat pääosin tyydyttävästi, vaikka ongelmia ilmeni niin 
kiviaineksen, sideaineiden kuin tartukkeen suhteen. Ajo useasta eri murskaa- 
mosta aiheutti kiviaineksessa epähomogeenisuutta, ja koska venäläisten 
sideaineiden ja tartukkeen laatuominaisuuksia  ei tunnettu, oli parhaan mah-
dollisen sidealne- ja tartukeprosentin määrittäminen vaikeaa. Sideaineiden 
lämmitysjärjestelyt aiheuttivat suuria vaikeuksia ja yksi venäläinen sideaine 
pilattiin väärän lämmitystavan seurauksena. Venäläisen tartukkeen pitkä 
sekoittu-misaika yllätti kaikki osapuolet. Suomesta tuotu sideaine ja tartuke 
 toimivat normaalisti. 
Pohjatyöt ja päällyste onnistuivat melko hyvin, vaikka levityskaluston huono 
kunto vaikeuttikin ajoittain levitystä. Koeosuudet merkittiin selvästi koe- 
tieosuuden reunoille, joten eri massojen käyttäytymistä on helppo havainnoida 
ajan myötä. Koeosuudella olevan raskaan liikenteen suuri määrä asettaa 
öljysorapäällysteen erittäin kovalle rasitukselle. Pinnan kestävyys tulee esille 
vuoden 1995 aikana. 
Koekohteen yhteydessä kokeiltiin öljysoran valmistusta paikallisella asfaitti-
asemalla. Tuloksena voidaan todeta, ettei  ko. vanha asfaittiasema sovellu 
öljysoran tekoon. 
Työn koeluontoisuus huomioon ottaen työ onnistui erinomaisesti, sillä siinä tuli 
esille toimintoja, joita tulee välttää massaa valmistettaessa  ja saatiin myös 
kokemusta siitä, miten tulee toimia onnistuneen öljysorapäällysteen aikaan-
saamiseksi. 
ALKUSANAT 
Kamennogorskissa kesällä 1994 tehty öljysorakokeilu on ensimmäinen koko-
naisuudessaan Venäjällä toteutettu  öljysorahanke. Tämän selvityksen tarkoi-
tuksena on yksityiskohtaisesti käydä läpi  Kamennogorskin öljysorakokeiluun 
liittyneitä käytännön asioita ja työn aikana ilmenneitä ongelmia. Selvityksellä 
pyritään kertomaan suomalaisille alan asiantuntijoille Venäjällä tehtävien 
projektien luonteesta sekä venäjänkielisellä versiolla opastamaan naapuri-
maan asiantuntijoita työn valmistelussa ja toteutuksessa. 
Selvityksen ovat kirjoittaneet tekn.yo Sirpa Korte ja konsultti Raimo Räme, 
jotka olivat työmaalla johtamassa ja ohjaamassa koetyötä.  
Kouvolassa joulukuussa 1994 
Suunnittelu palvelut 
6 	 bljysorakokeilu Kamennogorskissa  1994 
Sisältö 
1JOHDANTO___ ____ 	 - 	 ___ 9 
2 ÖLJYSORAKOKEILU 10 
2.1 Yleistä 10 
2.2 Neuvottelut ja sopimus 10 
3 TYÖKOHDE 11 
3.1 Sijainti 11 
3.2Tierunko  13 
4 ÖLJYSORAN TEKO KAMENNOGORSKISSA  14 
4.1 Kalusto 14 
4.2 Organisaatio 14 
4.3 Öljysora -aseman paikka  15 
4.4 Kiviaines  15 
4.5 Sideaine 20 
4.6Tartuke 22 
4.7 Massan valmistus  27 
5 ÖLJYSORAN LEVITYS 37 
5.1 Kalusto 37 
5.2 Organisaatio 37 
5.3 Levitys  37 
6 ÖLJYSORAKOKEILU VANHALLA ASFALTTIASEMALLA  50 
7 LOPPUSANAT  54 
8 LIITTEET  55 
Oljysorakokeilu Kamennogorskissa 1994 
	
7 
KUVALUETTELO  Sivu 
1 Työkohteen sijainti, karttakuva 1: 200 000 11 
2 Työkohteen sijainti, karttakuva 1: 100 000 12 
3 Koetieosuuden alkamiskohta  12 
4 Tien rakennekerrokset  13 
5 Kiviaineksen astausta 16 
6 Kiviaineksen sekoitusta pyöräkuormaajalla  16 
7 Kiviaineksen sisältämiäjääpaakkuja  17 
8 Kiviaineksen sisältämiä rautapaloja  17 
9 Karkea ajite 10-20 mm 18 
10 Hieno lajite 0-10 mm 18 
11 Kiviaineksen varastokasat  19 
12 Sideainevaunu 21 
13 Nesteen pikatesti 23 
14 Tartukeastioita  25 
15 Tartukkeen lisäys sideaineeseen 25 
16 MX-30 -öljysora -asema juuri paikalle tuotuna 27 
17 Lajitteet 0-10 mm ja 10-20 mm 28 
18 Työmaan ensimmäisiä öljysorakuormia  28 
19 Näytteenotto massasta Vi 29 
20 Myi-koe 29 
21 Ampärikoe massasta Vi 30 
22 Työmaapalaveri  30 
23 Öljysora -asema 31 
24 Valmiit öljysorakasat 31 
25 Nikolski, Avanesova, Barinov  32 
8 	 Öljysorakokeilu Kamennogorskissa  1994 
26 Hudjakova, Räme, Avanesova  32 
27 Koneiden ja massojen sijainti sorakuopalla  35 
28 Ongelmakohta levityksessä  39 
29 Vi -massaa 40 
30 V3-massan lastausta 40 
31 Bitumiemulsion levitys asfaltille  41 
32 Oljysoran levitystä työn alussa  41 
33 Tiepohjan tiivistys kumipyöräjyrällä 42 
34 Tiepohjan kastelu  42 
35 DRSU:n levitin D-150 43 
36 DRSU:n levitin DS-195 43 
37 Ongelmia pohjan tasaisuuden kanssa  44 
38 Liian paksu massakerros tiellä 44 
39 Tien kaltevuuden mittaus  45 
40 Palaveri työmaalla  45 
41 Koetieosuuden alku työn päätyttyä  46 
42 Koetieosuuden loppu työn päätyttyä  46 
43 Räme, Korte, Timoshenko  47 
44 Öljysoramassojen levitysjärjestys  49 
45 Asfalttiaseman kiviaineskasat  51 
46 Asfalttiaseman ensimmäisiä kuormia  52 
47 Asfalttiasema D-508 vuonna 1974 52 
48 Asfalttiaseman mittataulu  53 
TAULUKKOLUETTELO  
1 	Myr-koetulokset 	 24 
Oljysorakokeilu Kamennogorskissa  1994 
JOH DANTO  
I JOHDANTO  
Öljysoran laajamittainen käyttö Suomessa sekä  sen hyvät ominaisuudet - 
 mm. muodonmuutoskykyja päällysteen  korjaamisen heippous - ovat kiinnit-
täneet huomion öljysoraan myös Venäjällä. Jotta Venäjällä saataisiin käytän-
nön kokemusta öljysorasta, päätettiin toteuttaa yhteistyönä koetie, jolla 
 kokeiltaisiin  eri sideaineista tehtyjä öljysoramassoja. 
Koekohteeksi valittiin osuus Viipuri-Käkisalmi -tiellä. Tie on merkitykseltään 
tärkeä, sillä se on tärkein yhdysside Viipurin ja Käkisalmen alueiden välillä. Sen 
liikennemäärät ovat kuitenkin melko pienet eivätkä tulle nousemaan yli tuhan-
nen vielä muutamiin vuosiin, joten se sopii koekohteeksi. Yksi kriteeri ko. 
 tieosuuden  valinnalle koekohteeksi oli se, että tie on myös suomalaisille tärkeä
 mm.  kasvaneen turistiliikenteen takia. Lisäksi se on lähellä Suomen rajaa, mikä
luonnollisesti helpottaa käytännön yhteistyötä.  
Koekohde sijaitsee Viipurin DRSU:n (tiepiiri) alueella. 65 % DRSU:n yleisistä 
teistä on päällystettyä kokonaispituuden  ollessa noin 800 km. Tiepiirin teistä 
suurimmalla osalla (n. 70 %) liikennemäärä on  alle 1000 hay, eli öljysora
-päällyste  on mitä parhain vaihtoehto tiestön saattamiseksi hyvään kuntoon. 
Tärkeintä öljysorakokeilussa ei venäläisille ollut pelkästään  öljysoran toimi- 
vuus sinällään, sillä se on todettu jo Suomen teillä, vaan ennen kaikkea omien 
raaka-aineiden käyttömandollisuuksien tutkiminen öljysoran valmistuksessa.  
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2 ÖLJYSORAKOKEILU 
2.1 Yleistä 
Suomen ja Venäjän lähialueyhteistyötä tiealalla perustettiin elokuussa 1993 
 hoitamaan  ns. tietyöryhmä, joka koostuu sekä suomalaisista että venäläisistä
 tiealan  asiantuntijoista. Tietyöryhmän tärkein tehtävä on koordinoida tien
-rakennussektorin  yhteistyötä ja vaihtaa tietoja tienrakennus-ja kun nossapito
-toiminnasta kummassakin maassa. Näin osapuolet tuntevat paremmin toisten-
sa ongelmia ja kykenevät löytämään niihin yhteisiä ratkaisuja.  
Tietyöryhmän osapuolet sopivat yhdeksi konkreettisista yhteistyökohteista 
päällysteyhteistyön, jota varten syyskuussa 1993 perustettiin suomalais -venä-
läinen päällysteyhteistyöryhmä. Öljysora -asiat ovat olleet työryhmässä keskei-
sellä sijalla heti sen perustamisesta lähtien. Venäläiset ovat tehneet suoma-
laisten öljysoranormien pohjalta omat, suomalaista vaatimustasoa vastaavat 
 norminsa  sekä kääntäneet Raimo Rämeen Oljysora -kirjan venäjäksi. Myös 
 öljysorakoetie  on ollut työryhmän yhteistyösuunnitelmissa heti alusta alkaen. 
2.2 Neuvottelut ja sopimus 
Toukokuussa 1994 neuvoteltiin alustavasti öljysorakokeilun toteutta-
misvaihtoehdoistaja niiden hinnoista. Venäläiset valitsivat vaihtoehdon, jossa 
suomalaiset tekevät öljysoramassan ja venäläiset levittävät sen. Sovittiin 
alustavasti, että valvontakustannukset menevät lähialueyhteistyörahoista eli 
ovat venäläiselle osapuolelle ilmaiset. Mukana neuvottelussa olivat Mihail N. 
 Shokin,  Juri E. Nikolski, Viktor A. Dosenko, Helge Toivikko, Lasse Nurhonen, 
 Martti  Toppi ja Sirpa Korte.  
Kouvolassa 7.6.1994 käydyissä neuvotteluissa (Timo Heiskanen,  Lasse 
Nurhonen, Helge Toivikko, Pekka Heikkilä, Juri E. Nikoiski, Jevgeni N. Barinov, 
 Aleksandr  M. Timoshenko, Sirpa Korte) sovittiin pääpiirteittäin sopimuseh-
doista. Sovittiin, että suomalaiset tekevät Kamennogorskissa noin 5 500 tn 
öljysoramassaa omalla kalustollaan. Ajankohdaksi sovittiin heinäkuu 1994. 
 Päätettiin, että venäläinen osapuoli hoitaa omalla  kalustollaan massan kulje-
tuksen sekoitusasemalta kasalle sekä massan levityksen tielle. 
Sovittiin, että öljysora tehdään kylmäsekoitteisena kandesta lajitteesta. Pää-
tettiin tehdä noin 1 000 tn massaa Nesteen sideaineesta ja noin 4 500 tn 
 venäläisistä  sideaineista. Venäläisten sideaineiden kerrottiin tulevan Uhtasta 
 Komin  tasavallasta kolmena eri laatuna. Venäläiset lupasivat huolehtia siitä, 
että sideaineet ovat oikeassa käyttölämpötilassa työn alkaessa. Kuljetus 
 rautatievaunuista öljysora-asemalle päätettiin hoitaa Neste Oy:n autolla. 
Asiantuntija-apu luvattiin ilmaiseksi. 
Sopimus Kaakkois-Suomen tiepiirin  ja Viipurin DRSU:n välille allekirjoitettiin 
 8.7.1994 (lute 1). 
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TYÖKOHDE  
3 TYÖKOHDE 
 3.1  Sijainti 
Öljysorakoetie tehtiin Vilpuri-Käkisalmi -väliselle tielle Kamennogorskin (ent. 
Antrea) Borovinkan (ent. Koijola) kylän kohdalle. Kamennogorsk sijaitsee noin 
 40 km  Imatran kaakkoispuolella ja noin 40 km Viipurin pohjoispuolella.  
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Kuva 1. Yleiskaitta 1: 200 000. 
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Kuva 3. Koetieosuuden alkamiskohta. 
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3.2 Tierunko 
Tie on vanhaa suomalaista perua. Sen rakennetta (seitsemän kilometrin 
osalta) on parannettu vuodesta 1986 lähtien. Tietä on levennettyja siihen on 
 rakennettu tarvittavat rummut  ja pengerrykset. Tien suuntausta on paikoittain
parannettu. 
Tien leveys on 10 m,josta päällysteen leveys 7 m. Liikennemäärä tiellä on 400-
500 autoa/vrk. Raskaan liikenteen osuus liikennemäärästä on peräti 75 %, sillä 
 Borovinka-Käkisalmi tiellä on useita teollisuus-ja rakennusyrityksiä sekä suuri
sovhoositila. 
Koetieosuuden pituus on noin viisi kilometriä.  
Kuva 4. Viipuri-Käkisalmi tie, paaluväli 4 1-48 km. Rakennekerrokset. 
1. Öljysora, 5 cm. 
2. Murske pohja, 24 cm. Raekoko 20-40 mm. 
3. Työkerros, n. 100 cm. Luonnon soraa/soramoreenia. 
Murske pohjan päälle levitettiin ohuehko kerros hienoa ainesta 
pohjan tasoitfamiseksi öljysoran levitystä varten. 
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4 ÖLJYSORAN TEKO KAMENNOGORSKISSA  
4.1 Kalusto 
Öljysoran tekoa varten kuljetettiin Suomesta seuraava laitteisto: 
 - Sekoitusasema  MX-30 vm -91 
- Sideainesäiliö KSBT-30-45 vm -91 
- Agregaattivaunu 
- Laboratoriovaunu vm -86 
- Pyöräkuormaaja Fiatallis FR2OA vm -86 
- Kuorma-auto SISU R-142 DET vm -82 
Nesteen sideaineen kuljetuksen Suomesta sekä venäläisen sideaineen siirrot 
 Kamennogorskissa  hoiti Neste Oy / Olavi Patova (Olavi Patova, Ossi Haili): 
- Säiliäauto Scania vm -90 
- Perävaunu Euro-tankki vm -91. 
Tilavuus yhteensä n. 40 tn.  
Massan siirrossa käytettiin kolmea venäläistä kuorma-autoa. Autot olivat 
 Kamaz -merkkisiä  ja niiden lavan tilavuus oli 6 m3 ja 10 tn. Murskaamolla 
kiviainekset lastattiin autoihin kaivinkoneella. Kuopalla työskenteli kaksi 
 puskutraktoria  T-330 (vm-89, paino 54 000 kg, teho 242,8 kWh) ja DT-75 (vm- 
84, 6 850 kg, 58,8 kWh). 
4.2 Organisaatio  
Koko projektin johtaja oli Viipurin DRSU:n päällikkö Aleksander Mihailovits 
Timoshenko. Organisatorisia asioita hoiti  DRSU:n pääinsinööri Valentin 
Stepanovits Isakov.  
Leningradin alueen tiekomitean teknis -kokeellisen osaston johtaja Juri 
Jevgenevits Nikoiski ja tienrakennus- ja korjausosaston johtaja Jevgeni 
 Nikolajevits Barinov  olivat työmaalla tutkimus-  ja tarkkailutehtävissä. Venäjän 
tieteellisestä kemian tutkimuskeskuksesta Pietarista oli edustajana tutkija 
 Hanna Mejerovna Avanesova tartukeasiantuntijana  ja Pietarin valtiollisesta
teknillisestä korkeakoulusta tutkija Tatjana Sergejevna Hudjakova sideaine
-asiantuntijana.  
Konsultoivana asiantuntijana oli insinööri Raimo Räme. Tekn.yo Sirpa Korte 
 toimi tutkimus-  ja tulkkaustehtävissä. 
Neste Oy:n edustajina työhön osallistuivat Dl Martti Leinonen ja Dl Clas 
 Nyberg.  
Massaa olivat tekemässä rkm Timo Luhtaniemi, konemiehet Pasi Häyhä ja Jari 
 Valsi, pyöräkuormaajan  kuljettaja Petri Nissinen ja laborantti Anneli Sund-
ström. 
Lisäksi työssä olivat venäläiset autonkuljettajat työnjohtajineen. 
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ÖLYSORAN TEKO KAMENNOGORSKISSA  
4.3 Öljysora -aseman paikka  
Öljysora -asema sijoitettiin Kamennogorskissa Borovinkan kylään sora- 
kuoppaan. Paikka oli erittäin hyvä  ja kuopan pohja tasattu sopivaksi, sillä 
 asema sijaitsi noin puolen kilometrin päässä Borovinkan murskaamosta, jonka 
luo venäläiset sideaineet tuotiin rautatievaunuissa, ja myöskin hyvin lähellä 
suunniteltua koetieosuutta. Lisäksi kuopan pohja oli tasattu sopivaksi öljysora-
asemaa varten.  
4.4 Kiviaines  
Päällyste tehtiin kandesta lajitteesta; 0-10 mm ja 10-20 mm. Molemmista 
lajitteista oli otettu näytteet 15.6.1994 (lute 2). Murskaus oli tehty vuosina 1993 
 ja  1994. Tutkittu kiviaines on laatuluokka -arvion mukaan 1 C. Kamennogorskin
 alueen kiviaines vaikutti laadullisesti niin hyvältä, että  massa olisi kannattanut
tehdä yhdestä lajitteesta. 
Lajitteiden ajo sekoituspaikalle alkoi vähän ennen  massan teon alkua. Alussa 
ongelmia aiheuttivat kiviaineksen sisältämätjääpaakut. Lisäksi lajitteet olivat 
murskauspaikoilla korkeissa varastokasoissa,joten materiaalin lajittumisvaara 
oli erittäin suuri. Varastointipaikka sekoitusasemalla oli hyvä.  
Massan teon alkuvaiheessa tehdyt kiviainestutkimukset osoittivat, että hieno- 
aines (0-10 mm) ol ennakkotietoja hienompaa - sen rakeisuus oli 0-6 mm. 
Ennakkotutkimuksissa 0,074 mm:n läpäisyprosentti oli 9,2, mutta työnaikaisissa 
tutkimuksissa 14,8 ja 12,6. Ennakkosuhteitusta 50/50 jouduttiin muuttamaan 
 ensin  45/55:.ksi ja lopuksi 40/60:ksi. 
Kiviainesta tuotiin koko työn ajan. Karkeaa kiviainesta jouduttiin tuomaan 
kolmesta eri paikasta ja kolmea eri rakeisuutta, joten raekoostumus  (lute 3) 
 vaihteli, mikä aiheutti vaikeuksia tasalaatuisen  massan saannille. Karkeaa
kiviainesta sekoitettiin työmaalla pyöräkuormaajalla, jotta  sen laatu olisi ollut 
tasaisempi. 
Koekohde onnistui kiviaineksen osalta kohtalaisesti. Massan rakeisuuskäyrä 
 saatiin ongelmista huolimatta kokonaisuudessaan hyvän muotoiseksi  ja
 hajonnaltaan  pieneksi. Huolellinen ennakkosuunnittelu takaa tulevaisuudes-
sa kiviaineksiin liittyneiden ongelmien korjaantumisen ilman lisäkustannuksia. 
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Kuva 5. Hienon aineksen lastausta Borovinkassa.  
Kuva 6. Karkea kiviaines sekoitettiin pyöräkuormaajalla. 
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Kuva 7. Molemmat materiaalit sisälsi vät kahtena ensimmäisenä päivänä runsaasti 
jääpaakkuja. Kuvassa Raimo Rämeja  Clas Nyberg.  
Kuva 8. Kiviainesten seasta löytyi useita rauta paloja, esim. te/ala ppu sekä puupaloja. 
Vieraat esineet ovat erittäin vaarallisia joutuessaan  varsin avonaiseen sekoittajaan. 
, 	_;;  
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ÖLJYSORAN TEKO KAMENNOGORSKISSA 
Kuva 9. Raimo Räme ja Valentin Stepanovits Isakov tutkimassa karkeaa 10-20 mm 
 lajitetta. 
4 % 
Kuva 10.  Hienon lajitteen todellinen raekoko oli huomattavasti tarkoitettua  (0-10 mm) 
 pienempi. 
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ÖLJYSORAN TEKO KAMENNOGORSKISSA  
Kuva 11. Karkean materiaalin lajittumisvaara  on suuri korkeissa varastokasoissa. 
KIVIAINEKSIA KOSKEVIA OHJEITA  
Kiviaineksen ennakkokokeet tulee tehdä hyvissä ajoin ennen  massan teon 
aloittamista. Näin varmistutaan siitä, että  ko. kiviaineksesta voidaan valmistaa 
halutunlaista massaa. 
Tarvittavan kiviaineksen tulee olla sekoituspaikalla hyvissä ajoin. 
Kivlaineksen tulee olla tasalaatuista  ja täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. 
Kiviaineksen puhtauteen jään ja vieraiden esineiden suhteen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. 
Murskausvaiheessa tulee olla mandollisuus tarvittaessa vähentää hieno- 
aineksen määrää. 0,074 mm seulan läpäisyn tulee ehdottomasti olla alle 6 % 
 ja  mieluimmin alle 4 %. 
Kiviaines tulee aina varastoida siten, ettei lajittumisvaaraa ole ("portaat'). 
Kasan maksimikorkeus on 3-4 m. 
Jos lähtömateriaalin 0,074 mm seulan läpäisyprosentti on pieni (<6 %), olisi 
syytä käyttää vain yhtä kiviainesta (lajitetta 0-20 mm). 
Silloin, kun on kysymyksessä ongelmakiviaines (esimerkiksi paljon hienoa 
ainesta), on syytä käyttää kahta lajitetta. 
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Jos lähtömateriaalin 0,074 mm seulan läpäisyprosenth on suuri, tulisi hieno- 
aineksen ominaispinta-ala tutkia ja varmistaa, ettei se ole yli 4 000 m2/kg.  
Tutkimuksin todettiin rakeisuuskäyrien keskiarvon olevan hyvän muotoinen, 
mutta 0,074 mm:n ja 4 mm:n välillä liian ylhäällä. 
4.5 Sideaine 
Kokeittavat sideaineet ostettiin Uhtasta Komin tasavallasta Bitran Osake- 
yhtiöltä. Leningradin alueen tiekomitea tilasi 150 tn (+7- 10 %) sideainetta 
 kolmena eri  laatuna, joista käytetään jatkossa nimityksiä Vi, V2 ja V3. 
Venäläisiä sideaineita käytettiin massan valmistuksessa seuraavat määrät:  
Sideaine 1 (Vi): 	65 071 kg 
Sideaine 2 (V2): 	62 652 kg 
Sideaine 3 (V3): 	30 848 kg 
Lisäksi vertailusideaineena käytettiin: 
 Neste  Oy:n BÖ2: 	37 473 kg.  
Massojen sideainepitoisuudet vaihtelivat rakeisuuskäyrän mukaan ollen 3,5-
3,8 %. 
Vertailusideaine kuljetettiin autolla Naantalin  jalostamolta 1,3 %:n tartu
-kepitoisuudella. Sideaineen  lämpötila sekoitusasemalle saapuessa oli  
+ 84°C. 
Kokeiltavat sideaineet  toimitettiin junavaunuissa sekoitusaseman välittämään 
läheisyyteen Borovinkaan, josta ne siirrettiin sekoitusasemalle Neste Oy:n 
autolla. Sideaineiden lömpätilatjunavaunuissa Borovinkassa olivat 32-34 °C. 
Tietoja venäläisistä sideaineista ei saatu pyynnöistä huolimatta, joten oikean 
 sideaineprosentin määritys  oli vaikeaa.  
Sideaineen lämmitys tapahtui vesihöyryllä vaunujen puolipohjavaippaan. 
 Menetelmä oli erittäin hidas. Vaunu  1:n osalta vaippalämmitys nosti side- 
aineen lämmön noin 55 asteeseen, minkä jälkeen venäläiset ohjasivat höyryn 
 suoraan  sideaineeseen, jolloin tähän pääsi sekoittumaan vettä. C. Nybergin 
 (Neste  Oy) ilmoituksen mukaan haihtuminen koesideainemäärästä kenttä
-laboratoriokokeessa  oli noin 10 %. Laboratoriotutkimusten (Neste ja VTT, 
liitteet 4 ja 5) mukaan vesipitoisuus oli noin  4 %. Näin ollen Vi -sideaineen 
laatuominaisuudet eivät massan teon alkaessa olleet alkuperäisen tavoitteen 
mukaiset. 
Vaunujen 2 ja 3 sideaine lämmitettiin vaunuissa vaippalämmityksellä  50-70 
 °C:n  lämpään. Loppulämmitys  tapahtui sekoitusasemalla. Sekoituslämpätilat 
 olivat  82-94 °C. 
Vi -sideaine aiheutti konemiesten ilmoituksen mukaan koneaseman putkis-
tossa lievää tukkeutumista. 
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Kuva 12. Venäläiset sideaineet tuotiin Uhtasta raufatievaunuila. Clas Nyberg ja Olavi 
 Patova  tutkimassa sideainetta. 
SIDEAINETTA KOSKEVIA OHJEITA 
Sideaineella on erittäin suuri merkitys päällysteen onnistumiselle  ja sen 
 merkitys korostuu päällysteen iän lisääntyessä.  Jos päällystemassaa käyte-
tään uudelleen, sideaineen merkitys entisestäänkin kasvaa. Laatutietojen 
tulisi olla käytettävissä työn alkaessa. 
Sideaineen kuljetus tulee järjestää siten, että materiaali on sekoituspaikalla 
 käytettävissä heti (sideaine  on oikeassa sekoituslämpötilassa). 
Höyryä ei saa syöttää suoraan sideaineeseen. Vaunu  1:n "sisäinen" höyry- 
lämmitys suoraan noin 50 °C lämpimään sideaineeseen, jolloin sideaineeseen 
tuli ylimääräistä vettä, on epävarmuustekijä, joka ei missään tapauksessa 
paranna sideaineen laatua. Lämmitystoimenpide aiheutti massassa sideaine-
prosentin selvää alenemista. 
Sideaineen lämmitysmenetelmää  olisi syytä kehittää, sillä työmaalla käytössä 
ollut lämmitysmenetelmä (höyry) on erittäin hidas. 
Päällystemassan onnistumisen kannalta sideaine on huomattavasti suurempi 
riskitekijä kuin kiviaines. Sideaine 1:n lämmitys oli haittatekijä päällystemassalle 
(kosteus).  
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VTT:n ja Neste Oy:n tutkimusten mukaan (liitteet 4 ja 5): 
1. Vi -sideaineessa on ollut runsaasti vettä, mikä näkyy molemmissa 
 tutkimustuloksissa.  
2. Sideaineet Vi ja V2 ovat viskositeetti 60°C:n osalta suomalaisten 
normien sallimissa rajoissa, tosin hieman lähempänä niiden ylärajaa. 
Tällä perusteella massan muokattavuus ja uudelleenkäyttö ei ole niin 
helppoa kuin jos viskosi -teeth olisi lähempänä 350 mm2/s. 
3. V2 -sideaineen jakotislaustulos 360°C:ssa on 9.1 tl-%, mikä osoittaa, 
että sideaineessa on raskaita liuottimia varsin runsaasti. Haihtuminen 
tapahtunee näin ollen hyvin hitaasti, ja päällyste stabiloituu normaalia 
pitemmän ajan kuluessa.  
4. V3 -sideaine on viskositeetti 60°C:n kohdalla yli 40 yksikköä normi- 
vaatimuksen yläpuolella molemmissa tutkimustuloksissa. Näin ollen 
massa tällä sideaineella tehtynä on tavallista kovempaa jajäykempää eli 
 muokattavuudeltaan  jonkin verran heikompaa kuin sideaineista Vi ja V2 
 tehdyt massat.  
5. Tislausjäännöksen viskositeetin  osalta tulokset ovat hyvät.  
6. Vesihöyry häiritsee eimanduspisteen määritystä, sillä sen takia hajonta 
 on  varsin suuri. 
7. Nesteen tutkimusanalyysissä esitetyt tulokset (tiheys 15°C:ssa; BÖ2: 
 979,0  kg/m3, venäläiset sideaineet: n.964 kg/m3) osoittavat, että venä-
läiset sideaineet on tehty eri raaka-aineista kuin  BÖ2 -sideaine. Tältä 
pohjalta Nesteen pikatestit eivät välttämättä toimi ko. sideaineilla.  
Kokonaisuutena voidaan todeta, että käytössä olleet venäläiset  sideaineet 
 toimivat kohtalaisen hyvin.  Ko. vaihtoehdoista on helposti kehitettävissä öliy-
sorapäällysteelle sopiva sideaine, jonka viskositeetti 60°C:ssa on 350-400  
rnm2/sajakotislauksessatisleitten  määrä 360°C:ssa alle kandeksan tilavuus- 
prosenttia.  
4.6 Tartuke 
Ns. suomalaiseen eli Suomessa käytettyyn sideaineeseen oli lisätty tartuke 
 valmiiksi Naantalin jalostamolla.  Tartuketta tuotiin lisäksi tynnyrissä noin 500 
kg V3 -sideainetta varten. Venäläistä tartuketta tuotiin 25 kg:n astioihin 
 pakattuna  1 500 kg. Venäläinen tartuke oli jähmeää ja väriltään ruskeaa. 
Neljästä erilaisesta venäläisestä  tartukkeesta on tehty tartuketestit (lute 6) 
Neste Oy:n laboratoriossa. Öljysoratyössä käytetty tartuke on testeissä kuvat-
tu numerolla 3 ja vertailukohtana on ollut Suomessa käytetty tartuke "8020. 
Testitulosten perusteella kokeillut tartukkeet eivättäytä Suomessa tarttuvuudelle 
 asetettuja vaatimuksia.  
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Öljysorakokeilussa käytetyn kokeilutartukkeen laadusta ei ollut käytettävissä 
riittäviä tietoja. Sulamisajasta, sekoitusajasta ja sekoituslämpötilasta ei saatu 
tietoja työtä varten. 
Vaunun 1 sideainetta varten tartuke lämmitettiin vesihauteella ja laitettiin 
venäläisten toimesta kuljetusauton säiliöön (sideaineen lämpötila noin 70 00) , 
mistä tartukkeellinen sideaine siirrettiin aseman säiliön puoliskoihin oikeassa 
suhteessa. Tartukkeen lisääminen kuljetusauton säiliöön todettiin myöhem-
min epäonnistuneeksi ratkaisuksi, koska tartuke ei ehtinyt lyhyellä siirto- 
matkalla sekoittua sideaineeseen ja täten tartukkeen jakaminen  tasaisesti 
 sideainesäiliön puoliskoihin  epäonnistui täysin. 
Vaunujen 2 ja 3 osalta tartukelisäys tehtiin suoraan sekoitusaseman säiliöihin  
sideaineeseen, jonka lämpötila oli  70-75 00  paitsi 15.7., jolloin se lisättiin 85-
90 -asteiseen sideaineeseen. Tartuke lisättiin sideaineeseen kylmänä. 
Tartukkeen toimivuutta tutkittiin ns. Nesteen pikatestillä (kuva 13). Testi toimi 
 kokeiltavallatartukkeella  hieman hitaammin kuin Nesteen käyttämillä tartukkeilla
 ja  antoi tartukepitoisuudeksi keskimäärin 0,6 % (kun vaatimus Vi -massalla oli
 0,8 %). C. Nyberg  ilmoitti, että testi on suunniteltu nimenomaan Nesteen 
 tieöljyä  ja amiinipohjaisia tartukkeita  varten, joten toimivuus muiden aineiden
kanssa on epävarmaa.  
Sideaineen lämpötilan nosto ja sekoitusajan pidennys paransivat jossain 
määrin testituloksia. Ylimääräinen tutkimusastian kääntäminen tummensi vä-
riä, ja tulos 13 tunnin sekoituksen jälkeen oli sinertävä. Työn aikana otetut 
 ämpärikokeet  osoittivat sekoitusajan pidentymisen vaikuttavan myönteisesti
 tarttuvuuteen.  Myr-kokeiden tulokset olivan saman suuntaisia. 
Tartukkeen sekoitusta jatkettiin enimmillään  16 h. 
yli I % 	 n. I % 	n. 0,8 % 	n. 0,6 %  
tumman vihreä 	sinivihreä 	vaalean sinivrhreä 	0,4 % 
keltainen 
n. 0,6 % -  muuttuu 
 kelianvihreaksi,  kun
 koeaikaa  jatketaan yli 
minuutin 0,4 % - 
 pysyy  keftaisena, 
 vaikka  koeaikaa j t-
ketaan yh minuutin. 
Kuva 13. Erilaisten tartukepitoisuuksien antamat värit Nesteen pikatestissä. 
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Kun Suomesta tuotu tartuke lisättiin V3 -sideaineeseen 72°C:n lämmössä ja 
 sekoitettiin  1,5-2 h, oli pikatestin väri vihreä. Seuraavana aamuna Myr-koe 
antoi arvon 0,4. Tämän perusteella on oletettavissa, että V3:sta tehty massa 
 tulee toimimaan tiellä odotusten mukaisesti. 
Taulukko 1. Massan teon aikana tehdyt Myr-kokeet. 
Pvm Klo Sideaine Myr-arvo 
12.7. Neste 0,4 
13.7. 8.51 Vi + ven.tartuke, 
 "musta massa"  25,4 
10.40 Vi + ven.tartuke, 
 "musta massa"  27,3 
15.50 Vi + ven.tartuke 6,6 
______ 
20.00 
______ 
Vi + 0,5 % tartuke-
lisäys 2,4 
14.7. 15.36 V2 + yen. tartuke 5,2 
15.7. 7.00 " 	3,2 
9.04 " 	1,1 
16.00 " 	3,9 __________  
16.7. 5.30 V3 + suom. tartuke  0,2 
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Kuva 14. Venäläinen tartuke oli ruskeaa ja jähmeää.  
Kuva 15. Tartuke lisättiin sideaineisiin V2ja V3 kylmänä. 
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TARTUKKEITA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA  
Kokeiltavasta tartukkeesta ei ollut käytettävissä laatutietoja, joten tartukkeen 
 käyttäytyminen  kenttäolosuhteissa oli epäselvää ja tartukeprosentin määritte-
ly vaikeaa.  
Tartukeastiat (25 kg) olivat vaikeat tyhjentää sideainesäiliöihin 
Tartukesäiliöiden sisältö ei ollut tasalaatuista (2 astiaa kirkasta nestettä, astia 
kellertävää nestettä). 
Kokeiltava tartuke ei toiminut totutun (Suomessa käytettävien  tartukkeiden) 
 mukaisesti. Työn aikana todettiin, että  tartuke on erittäin hidassekoitteista.
Levitystyön aikana tarttuvuutta on syytä seurata. 
Tartu kkeen lisäys tulee tehdä siten, että tiedetään tarkalleen, mihin  sideaine
-määrään  ko. tartuke on aikomus sekoittaa. Borovinkassa auton kuljetussäiiiöön 
 laitettu  tartuke ei sekoittunut oletetulla tavalla, joten osassa Vi -massaa 
 tartukemäärä  on hyvin pieni. 
On varauduttava muuttamaan tartukeprosenttia kiviaineksen ominaisuuksien, 
kosteuden ym. tekijöiden sitä edellyttäessä. 
Vi -sidealneesta tehty massa epäonnistui, sillä tartukepitoisuus oli liian 
alhainen ja toisaalta sideaineessa oli runsaasti vettä. 
Mikäli kokeillun venäläisen tartukkeen sekoittumisaika ei lyhene, se ei ole 
kelvollista ös-massan tekoon. 
Tarttuvuuskokeita olisi pitänyt tehdä enemmän ennen  koetyön käynnistymistä, 
 jolloin tulokset olisivat olleet käytettävissä työn alkaessa.  
Koekohteen onnistuminen on pääasiassa riippuvainen massan tartunta- 
ominaisuuksista. Tähän vaikuttaa lähinnä tartukkeen toimivuus sideaineen ja 
kiviaineksen liittämisessä toisiinsa. Keskiviikkona 13.7.94 tehdyt massat ovat 
 riskialtteimpia.  Tässä yhteydessä tartukemäärään liittyviä kokeita olisi pitänyt 
tehdä enemmän ja näin hakea tartu kemäärälle ala- ja ylärajat.  
Tartukenäyte (tartuke nrc 3) tutkittiin VTT:llä (lute 6). Tutkimustuloksista 
 voidaan todeta, että  rajapintajännitys oli 1 %:n tartukepitoisuudella 18,5 mN/rn. 
Hailbergin kokeessa tartuntavoimaksi saatiin 17,4 mN/rn. Suomessa 
 amiinipohjaisille tartukkeille  pidetään vaatimusten alarajoina rajapinta-
jännitykselle 15 mN/rn ja tartuntavoimalle 17 mN/rn. Venäläisen tartukkeen 
 pohjaa ei ole tiedossa, mutta hajun perusteella  se ei ole amiinipohjainen. 
Kokonaisuutena voidaan todeta, että käytössä olleet venäläiset  tartukkeet 
 toimivat tyydyttävästi.  Tarttuvuus saavutettiin, mutta varsin pitkän ajan kulut-
tua. Se, miten tartuke toimii jatkossa on syytä selvittää tieltä otettavien 
näytteiden avulla. Tietämättömyys tartukkeen ominaisuuksista vaikeuttaa tältä 
osin lausunnon antamista. 
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4.7 Massan valmistus 
Öljysoramassa valmistethin 12-16.7.1994.  
Kokonaisuutena ajatellen massan valmistus onnistui hyvin. Käytössä oli yksi 
maailman parhaista sekoitusasemista, aseman paikka oli hyvä  ja sää massan 
 teon ajan erinomainen. Työajan suhteen venäläiset olivat joustavia jatyö voitiin 
toteuttaa niin tehokkaasti kuin se olosuhteet huomioon ottaen oli mandollista. 
Lähtömateriaalien saanti onnistui lopulta kohtalaisesti. Jossain määrin harmia 
aiheuttivat kiviaineksen saantihäiriöt sekä sideaineen aikaavievä lämmitys  ja 
 tartukkeiden  pitkä sekoitusaika. Kiviaineksessa olevat jääpaakut  ja puu- sekä
rautapalat aiheuttivat ylimääräistä huolta. Edellä mainitut ongelmat ovat kui-
tenkin helposti korjattavissa seuraavissa töissä, sillä parempi suunnittelu tuo 
kaikkiin kohtiin oikean ratkaisun. 
Öljysoramassat tehtiin kasalle, joten niiden tarttuvuusominaisuudetja peitto- 
aste olivat levitettäessä paremmat kuin jos ne olisi levitetty sekoittajasta 
suoraan tielle.  
Kuva 16. MX-30 -öljysora -asema oli käyttökunnossa kolme tuntia kuopalle tulon jälkeen. 
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Kuva 17. Massa tehtiin kandesta lajitteesta: 0-lo mmja 10-20 mm. 
-. 	- 
Kuva 18. Valmiin massan kuljetus hoidettiin venäläisellä kalustolla. Kuvassa työmaan 
ensimmäisiä kuormia. Ensimmäisenä tehtiin massa "Neste". 
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. 
Kuvat 19 ja 20. Laborantti Anneli Sund-
ström ottamassa massanäytettä ja teke-
mässä Myr-koetta. Massan teon aikana 
tehtiin valtava määrä kokeita. 
Kuva 21. Ämpärikoe mas-
sasta Vi. Tarttuvuutta ei ole 
lainkaan. 
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Kuva 22.  Yksi monista työmaapalavereista. Mukana Timo Heiskanen,  Sirpa Korte, Jun 
E. Nikoiski ja Valentin S. Isako v. 
V 	 • 	
-; 
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Kuva 23. Öljysora -asema. 
Kuva 24. Valmiit öljysorakasat. Vasemmalla Neste, edessä keskellä Vi (huomaa "musta 
massa'), oikealla V3ja takana keskellä  V2. 
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Kuva 25. Venäläisiä öljysora-asiantuntijoita:  Juri E. Nikoiski, Hanna M. Avanesova ja 
Jevgeni N. Bannov. 
Kuva 26. Tatjana S. Hudja ko va, Raimo Rämeja Hanna M. Avanesova. Taustalla 
massaa V2. 
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MASSAN VALMISTUSTA KOSKEVIA OHJEITA  
Kivialnes ei saa sisältää kameja eikä jäätä,  sillä netukkivatkylmäsyöttösiilotja 
 jäästä tulee ylimääräistä paikallista kosteutta, joka kerää sideainetta. Tämä 
näkyy myöhemmin tien pinnassa sideaineläiskinä. 
Kiviaines ei saa sisältää puupaloja eikä rautaesineitä, ettei sekoitusasema 
rikkoudu. 
Tartukkeen lisäys kuumaan sideaineeseen kiinteinä paloina  on hankalaa ja 
 vaarallista. Tartuke olisi hyvä sekoittaa sideaineeseen  jo jalostamolla, jolloin
tartuke sekoittuisi aina hyvin. Tätä tukee se, että massan teon yhteydessä 
todettiin venäläisen tartukkeen sekoittuvan erittäin hitaasti. Työn toteutukses-
sa ei ole mandollista kuluttaa sekoittamiseen pitkiä aikoja,  jos halutaan ta-
loudellisesti edullinen lopputulos. 
Jos tartuke lisätään sideaineeseen vasta sekoituspaikalla, tulisi tartukkeen olla 
nestemäistä, jolloin sen lisääminen olisi helpompaa ja se myös sekoittuisi 
paremmin. 
Sideaine tulisi aina toimittaa sekoituspaikalle tarpeeksi korkeassa lämpötilas-
sa, sillä täysinäisessä sekoitusaseman sideainesäiliössä  ei voida tehdä suu-
rimittaisia lämmityksiä. 
Massatutkimuksissa todetut rakeisuuskäyrät osoittavat, että vain massalla V3 
on selvää rakeisuuspoikkeamaa. Muiden massojen poikkeamat eivät ole 
merkittäviä (lute 3). 
Massaa valmistettiin yhteensä  5 535 tonnia. 
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Öljysoramassan valmistusaikataulu:  
Pvm 11.7. Klo 10.00 
18.00 
21.00 
12.7. 11.00 
11.20 
18.30 
	
13.7. 	8.30 
20.30 
14.7. 	16.40 
19.30 
15.7. 	5.10 
17.20 
16.7. 	5.15 
11.15 
12.00 
16.00 
Pelkolan raja-asema Imatralla. 
Asema sekoituspaikalla Borovinkassa. 
Aseman koekäyttö suoritettu - OK. 
 Suomalainen sideaine sekoituspaikalla.  
Massan teko alkoi. 
 Massan  teko päättyi. 
Venäläinen sideainevaunu nro  1 purkupaikalla. 
 Venäläinen tartuke sekoituspaikalla  (n. 1500 kg).
 Massan  teko alkoi.  
Massan teko päättyi. 
Venäläiset sideainevau nut nro 2 ja 3 
purkupaikalla.  
Massan teko alkoi. 
 Massan  teko päättyi. 
 Massan  teko alkoi. 
 Massan  teko päättyi. 
Toinen venäläinen tartuke sekoituspaikalla - 
 400 kg.  
Suomalainen tartuke sekoituspaikalla - 480 kg. 
 Massan  teko alkoi.  
Massan teko päättyi. 
Asema kuljetusvalmis. 
Toinen venäläinen tartuke vietiin asfalttiasemalle. 
 N. 30 tn  venäläistä sideainetta nro 3 vietiin 
asfalttiasemalle. 
Rajalla Svetogorskissa ja paluu Suomeen. 
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Kuva 27. Öljysorakoneiden ja massojen sijainti sorakuopalla. 
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Materiaalimäärät koetyössä: 
Sideaine "Neste" 
kiviainesta 
sideainetta BÖ2 
sideaineprosentti  
tartu ketta (lisätty jalostamoHa 1,3 %) 
 tartu keprosentti 
Massaa 
1 070 701 kg 
37 473 kg 
3,5 
1,3 
1 llOtn 
Sidealne "Vi" 
kiviainesta 	 1 772 299 kg 
sideainetta (venäläinen nro 1) 	 65 080 kg 
sideaineprosentti 	 3,67 
tartuketta (venäläinen) 	 500 kg 
tartukeprosentti 	 0,77 
tartukkeen lisäys 5000 kg:aan sidealnetta 	25 kg 
jolloin tartukeprosentti 	 1,27 
Massaa 1 680 tn + 159 tn 1 839 tn 
Massa "V2" 
kiviainesta 	 1 664 461 kg 
sidealnetta (venäläinen nra 2) 	 62 681 kg 
sideaineprosentti 	 3,76 
tartuketta (venäläinen) 	 875 kg 
tartu keprosentti 	 1,40 
Massaa 	 1 725 tn 
Massa "V3" 
kiviainesta 	 826 617 kg 
sideainetta (venäläinen nro 3) 	 30 732 kg 
sideaineprosentti 	 3,71 
tartuketta (suomalainen) 	 480 kg 
tartukeprosentti 	 1,56 
Massaa 	 861 tn 
Yhteensä massaa 	 5 535 tn 
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5 ÖLJYSORAN LEVITYS 
5.1 Kalusto 
Massojen levityksessä käytettiin seuraavaa kalustoa. 
Levitys: 	Asfaltinlevitin DS-195 (vm -93) 
Asfaltinlevitin DS-126 (vm -85) 
Asfaltinlevitin DS-126 (vm -79) 
Valssijyrä DU-50 (vm -82), 8,5 tn 
Valssijyrä DU-47 (vm -80), 6 tn 
Kumipyöräjyrä GRW-l0l(vm -83) 8 tn. 
Lastaus: Pyöräkuormaaja STALOWA WOLA  (Puola vm-91, kauhan tila-
vuus 3,5 m3). 
Kuljetus: Viisi KAMAZ-merkkistä kuorma-autoa, lavan tilavuus 6 m3 / 10 tn. 
Pohjatyöt: Kaksi tiehöylää DZ-99 (vm -82) ja DZ-143 (vm -89). 
ZIL-MMZ-merkkisiä kuorma-autoja soran ajossa, lavan tilavuus 
 3 m3 / 5 tn.  
Lisäksi KAMAZ-merkkinen bituminlevitysauto.  
Toiminnaltaan käyttövarmoja olivat DRSU:n uudempi levitin ja kumipyöräjyrä.  
5.2 Organisaatio  
Projektin johtaja oli Viipurin DRSU:n päällikkö Aleksandr M. Timoshenko. 
Juri E. Nikolski (Leningradin alueen tiekomitea) ja Tatjana S. Hudjakova 
 (Pietarin valtiollinen teknillinen korkeakoulu) olivat työmaalla valvonta-  ja
tutkimustehtävissä. 
Työnjohtotehtäviä työmaalla hoitivat Anatoli A. Apenko ja Aleksei I. Babitsev.  
Insinööri Raimo Rämeen tehtävänä oli toimia työmaalla asiantuntijana, mutta 
työolosuhteista johtuen tehtävien pääpaino siirtyi  työnjohtotehtäviin. Samoin 
 tekn.yo  Sirpa Kortteen oli tarkoitus toimia tutkimus- ja työnjohtotehtävissä,
 mutta tärkeäksi osaksi työtä muodostui  tulkkaus. 
Suomesta käsin työssä oli mukana  laborantti Juha Puhakka tekemällä tarvit-
tavia Myi- ym. kokeita. 
5.3 Levitys 
Ennen levityksen aloittamista tarkistettiin massojen tarttuvuus tielaitoksen 
 laboratoriossa.  
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Myr-tulokset (näytteet 1.8.94) 
Neste: 	 0,4 
VI (tartuketta 0,8%?): 	 6,2 
Vi  (-"-  0,8%? + 0,5%): 1,2 
V2: 	 2,3 
V3 (suom.tartuke): 	 0,5 
Lisätarkistukset Vi -massalle (näytteet 2.8.94): 
Vi "musta massa": 	 21,6 
Vi 
	
2,5 
Edelleen tutkittiin 5.8.94 
Vi harmaa alku:  1,0 
V2: 1,0 
V3: 0,4 
Vi musta massa:  21,1 
Tulosten perusteella kasassa olleet massat (lukuunottamatta "mustaa mas-
saa", jonka Myr-arvo pysytteli yli 20:n) olivat selvästi parantuneet 
 tarttuvuudeltaan,  mikä onkin tyypillistä öljysoramassalle.  
Päiväkirjassa (lute 8) todettiin massan Vi huono tarttuvuus (13.7.1994). Myr- 
kokeet antoivat isoja arvoja ja Nesteen pikatestin mukaan tartuketta oli 
 sideaineessa  vähän. Ongelmaa selvitettiin  levitystyön päättymiseen asti. 
Tehdyt kokeet ja käydyt keskustelut toivat vääjäämättömästi esille, etteivät 
 13.7  vastaisena yönä sekoitetuttartukkeet olleet jakautuneet tasaisesti Vi - 
sideaineeseen, vaan sekoitusaseman isommassa säiliössä (37 000 kg -5 000 
kg = 32 000 kg) ei ollut ollut tartuketta juuri lainkaan. 32 000 kg:sta tehty Vi - 
sideainetta tehty massa on siis epäonnistunut, koska siinä on runsaasti vettä 
 ja tartukemäärä  lähes nolla. 
Vi -sideaineen tartukemäärät:  
	
32 000 kg 	0,00-0,20 % "musta massa" 
5000kg 	0,50% 
27 000 kg 	1,80-2,04 % 
Päällysteen alustan viimeistelytyössä käytettiin hienoa lajitetta (0-10 mm) noin 
 10  cm:n paksuinen kerros. Alkuvaiheissa työtä muutettiin siten, että hienon 
kerroksen paksuus sai olla enintään 5 cm ja että hieno lajite sekoitettiin 
tiekarhulla alla olevan karkean lajitteen kanssa, jolloin päällysteen alusta 
saatiin karheaksi ja kiinteäksi. Jotta tällainen alusta pysyi kunnossa, tuli 
 vedenajo tierungolle  hoitaa tehokkaasti. Alkuvaiheissa veden saannissa oli 
ongelmia eikä päällysteen alusta ollut riittävän tiivis. Alussa oli myös ongelmia 
valmiiksi tehdyn kaistan viereisen pohjan saamisessa kuntoon.  Asiat korjautuivat 
 myöhemmin. Tavoitteeksi asetettu  poikkikaltevuus 4 % ei kuitenkaan toteutu-
nut. 
Pohjan tasaisuuden suhteen  on syytä olla erittäin tarkkana. Koekohteessa n. 
750 m tieosuuden alusta oikealla kaistalla asia koettiin konkreettisesti, kun 
 päällystekerros  jäi aivan liian ohueksi.  
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Päällyste jää 
 liian ohueksi 
Ongelma 
Kuva 28. Jos jo levitetyn kaistan vieressä ei pohja ole kunnossa, seuraa ongelmia.  
Kantavuudeltaan päällysteen alusta oli hyvä (lute 9). 
Päällystetyö tehtiin siten, että levitys toteutettiin asemalle päin. Osa massasta 
 (n. 100 m)  levitettiin asfalttikerroksen päälle. Asfaltin pintaan levitettiin 
 tarttuvuuden  parantamiseksi liimaus (0,5 kglm2). 
Autojen kääntyminen levittäjän edessä kiellettiin ja kääntöpaikat suunniteltiin 
huolella. Tässä kohdin työ onnistui sovitun mukaisesti. Joukossa oli  pari 
autonkuljettajaa, joiden ammattitaidossa olisi kohentamisen varaa. Tämä tuli 
esille varsinkin silloin, kun  auto otti kosketusta levittäjään purkaessaan mas-
saa levittäjän tuuthin. 
Levitystyön aikana ilman lämpötila oli hyvin korkea  ja alusta tarvitsi paljon 
kosteutta pysyäkseen oikean muotoisena. Työn loppuvaiheissa yölliset sateet 
 edesauttoivat  työn onnistumista.  
Kerrospaksuudeksi sovittiin tiivistettynä 5 cm. Työ aloitettiin löysällä mitalla 7 
cm, joka muutettiin pian 6 cm:ksi. Lopulta päädyttiin 6,5 cm:n löysäpaksuuteen, 
 millä  tavalla työt toteutettiin loppuun asti.  
"Boriksen porukalta" (DRSU:n uudempi levitin) levitys onnistui hyvin. Massa 
 levisi tielle tasaisesti  ja ns. päälleheittoa ei juuri tarvittu. Toisten  levittimien 
 osalta (varsinkin  Faust) paikkaustyötä jouduttiin tekemään paljon. Tilannetta
huononsi levittäjän perän kapeus, jonka takia jouduttiin käsin levitykseen noin 
puolen metrin leveydeltä. Massamääränkään suhteen ei näiltä osin onnistuttu 
niin hyvin kuin Boriksen levittimellä. 
Levittimiin joutuneet suuret kivet rikkoivat levittimen ainakin kaksi kertaa. 
 Lastattaessa  massaa autoihin tulee olla huolellinen, ettei pohjasta lastata 
 massan  mukaan irtokiviä. 
Jyräys kumipyöräjyrällä oli moitteetonta, sen sijaan valssijyrätolivathuonokun
-toisia  ja niiden kuljettajien ammattitaito  ja motivaatio riittämätön. Mutkitteleva 
 jyrän kuljetus lisää  jälkijyräyksèn tarvetta. 
Lämpimien ilmojen takia ns. myöhempää jälkijyräystä olisi ollut hyvä tehdä 
enemmän. Sideaineesta VI tehtyä massaa olisi pitänyt  jyrätä enemmän 
 massan  huonon tarttuvuuden takia. 
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Keskimaäräiseksi massamenekiksi tuli n. 125 kg/m2, joten asetettu tavoite 5 
cm tiivistettyä pääUystettä toteutui. 
Kuva 29. Vi -massassa on havaittavissa selvä väriero tartukkeellisenja lähes 
 tartukkeettoman  ("musta massa' massan välillä. 
Kuva 30. V3 -massan lastausfa Borovinkassa. 
Kuva 31. Bit umiemulsion levitystä asfaltin päälle. 
Kuva 32. Öljysoran levitys on juuri aloitettu. 
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Kuva 33. Tiepohjan tiivistä-
mistä kumipyöräjyrällä. 
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Kuva 34. Kasteluau ton toiminta oli tehokasta silloin kuin vettä oil saatavilla.  
Kuva 35. DRSU:n levitin D-150.  
Kuva 36. DRSU:n levitin DS-195ja "Bonksen  porukka".  
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Kuva 37. Työn alussa pohjan tasaisuuden kanssa oli ongelmia. 
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Kuva 38. Massakerroksen  paksuus vaihteli huomattavasti levityksen alkupuolella  V Ta voit-
teena oli 5 cm:n paksuinen öljysorakerros.  
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Kuva 39. Haluttua 4 %:n kaltevuutta ei saavutettu. 
Kuva 40. Yksi lukuisista 
tien päällä pidetyistä pa- 
lave reista. 
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Kuva 41. Raimo Räme tutkimassa koetieosuuden alkua  koko levitystyön päätyttyä. 
Kuva 42. Koetieosuuden loppumiskohta. 
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Kuva 43. Tyytyväisiä ilmeitä urakan valmistuttua. Räme, Korte ja Timoshenko. 
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MASSAN LEVITYSTÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA  JA OHJEITA 
Jatkokokeet massojen tarttuvuudesta varmistivat sen, että massat ovat onnis-
tuneet Nesteen sideaineen ja V3-sideaineen osalta hyvin, V2 -sideaineen 
 osalta tyydyttävästi  ja Vi osalta lukuunottamatta "mustaa massaa  "välttävästi.
 "Musta massa"  on täysin epäonnistunut eikä sitä voida käyttää  ajotien 
päällysteenä.  
"Musta massa" epäonnistui väärän lämmityksen takia  (häyry suoraan side- 
aineeseen) sekä siksi, ettei siinä ollut juuri lainkaan  tartuketta. Suurella 
 tartukemäärällä  asia olisi voitu korjata. 
"Mustan massan" osalta paras vaihtoehto olisi sekoittaa se uudestaan käyttä-
mällä massa asfalttiaseman läpi. Samalla massaan lisättäisiin noin 1% 
 sideainetta  1,6-1,8 %:n tartukemäärällä, minkä jälkeen massa voitaisiin levit-
tää tielle. 
Pohjatöihin tulee kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. On varaudut-
tava pohjan tehokkaaseen kasteluun ja pidettävä huolta siitä, ettei alustasta 
 tule liian sileä  (hienorakeinen). 
Kaltevuudet tulee saada oikeiksi (4 %) ja tasaisuus molemmilla kaistoilla 
 hyväksi. Näin taataan  päällysteen nopea kuivuminen sateen jälkeen (märka 
 pinta  kuluu noin 20 % nopeammin kuin kuiva). 
Liikenne tulee ohjata siten, etteivät pohjat rikkoonnu. Massa-autoilla tulee olla 
selvä ajosuunnitelma ennenkaikkea kääntöpaikkojen suhteen.  
Massan levityksen on aina tapanduttava asemalle päin  
Jyräys on toteutettava siten, ettei jyräysjälkiä jää valmiiseen päällysteeseen. 
 Sateella  jyräys on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Vettä ei saa 
 jyrätä  massan sisään.  
Levittimien työleveyden on oltava niin suuri, ettei massaa  jouduta levittämään 
käsin ja kunnon niin hyvä, ettei levitysjälki kaipaa massan päälleheittoa.  
"Mustan massan" teon yhteydessä tapahtui monia virheitä, joiden tuloksena 
saatiin pääliysteeksi kelpaamaton massa. Kokeen kannalta oli hyvä, että näin 
tapahtui, koska tapahtumat selvittivät monta asiaa muun muassa  
- lämmityksestä  
- tartukkeen sekoituksesta ja 
- veden vaarallisuudesta sideaineelle. 
Toisaalta oli kuitenkin tutkimuksen kannalta vahinko, että  Vi -sideaine pilattlin 
 sen  lämmityksen myötä, koska tutkimustulosten perusteella juuri tämä  side- 
aine olisi ollut lähimpänä suomalaisten normien  vaatimusrajoja. 
Raskaan liikenteen osuus koetien liikenteestä on erittäin suuri (75%), joten 
päällyste joutuu erittäin kovalle rasitukselle. Tien kestävyys tulee esille vuoden 
 1995  aikana. Lokakuussa 1994 päällyste oli pääosin hyvässä kunnossa 
 (lute 10).  
Kuva 44. Öljysoramassojen levitysjärjestys.  
Massat kylmiä bitumimineraalimassoja  suomalaisen ôljysoran tapaan. Koetie Viipuri-Käkisalmi km 43-48, tieosa Kamennogorsk-Borovinka. 
Levitysaika 	 04.08-13.08.94 
Tieosan alku Paalu 429+40 
Tieosan loppu 	Paalu 478+00 
'___ 
2 	 2 	 11 	1 
A/H 	 3 	 8 4 
£85 	 ___________ /96 	 ____________ // 2 10 
____________________________________ 
32 20 465 	t 
/O5 	qs 	0 /1 0 00 	0 0 0 0 
11 ' 	1' 3 	 22 c8 	A C 8/1 
I. Musta 70 mja 120 m massa "N" on levitetty asfaltin päälle. 
2. Fri pä.ãllysteosuuksien alut on merkitty kirjaimin ja numeroin toippiin tien viereen. 
3. Borovinkan tien nro I päällyste on tehty massasta 3a. Tieosan pituus on 560 mja päällysteen leveys 4,5 m. 
4. Borovinkan tien iiro 2 päällyste on tehty massasta la. Tieosan pituus on 200 mja päällysteen leveys 4,5 m. 
5. Loput paikalliset pikkuliittymät on päällystetty kãsityönã massalla la. 
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ASFALTTIASEMALLA 
Varsinaisen öljysorakokeilun ohessa kokeiltiin öljysoramassan tekoa paikalli-
sella D-508 -asfalttiasemalla (vm-74) Svetogorskissa. 
Asemaan kuuluu 600 kg:n sekoittajaja seulat5 mm, 15 mmja 25mm. Kiviaines 
kuumennetaan pienimuotoisella rummulla, johon se syötettiin puskukoneella. 
Tarkastushetkellä käytössä oli lajitteita 0-8 mm ja 8-22 mm. Näiden lajitteiden 
 alla  näytti olevan karkeaa (35 mm) lajitetta. Syöttö kuivausrumpuun oli 
 epätarkkaa. Seulojen  käyttöä ei voitu tarkistaa, mutta koska ylivuotoa ei
tapahtunut, kaikki syötetty kiviaines meni sekoittajaan. Massan valmistus 
tapahtui käsiohjauksella ja vaakataulu oli muutaman metrin päässä ohjaajasta. 
 Mittareiden lukemisessa oli selvästi havaittavissa  epätarkkuutta. Kun annokset
 ovat pienet,  jo muutaman kilon poikkeama muuttaa kokonaan massan luon-
netta. 
Massan teon yhteydessä jäänyt V3 -sideaine oli toimitettu asfalttiasemalle. 
 Asemalla  sideainetta oli laitettu 14 000 kg tyhjään säiliöön ja 14 000 kg 
 säiliöön,  jonka pohjalla oli noin 1 000 kg bitumia. Tartukkeena käytettiin 
venäläistä tartuketta nro 1 (lute 6), joka tuotiin paikalle kandessa  200 kg:n 
 tynnyrissä.  
Puhtaaseen sideaineeseen sovittiin laitettavaksi 1,5 % tartuketta. Bitumiseen 
sideaineeseen tartuketta tarvittiin vähemmän. 
Urakoitsija teki massaa useana päivänä. Silmämääräisessä tarkastelussa 
ensimmäisissä 10 kuormassa oli jokaisessa todettavissa selviä värieroja. 
 Tämä todistaa, ettei  sideainesyöttö asemalla ole hallinnassa. 
Venäläisten toimesta tehtiin ämpärikokeita, joiden tulokset olivat tyydyttävän 
 ja  hyvän vaiheilla. Ottamamme massanäyte  antoi Myr-lukemaksi 2,0. Myö-
hemmät näytteet antoivat Myr-arvoiksi 0,1 ja 0,3. 
Massakäyrät on esitetty liitteessä 11. 
Asfalttiasemalla tehtyä massaa levitettiin Borovinkaan varsinaisen koetien 
 yhteyteen.  
ASFALTTIASEMALLA TEHTYÄ KOKEILUA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA 
Kyseisen aseman mittatarkkuus ei ole riittävä öljysoramassan valmistukseen. 
Kivlaineksen syöttö tulee järjestää siten, etteivät lajitteet pääse sekoittu
-maan. Nykyinen järjestelmä vaatii täydellisen remontin.  
On varmistettava, että aseman  seulasto toimii. 
Oljysorakokedu Kamennogorskissa  1994 
	
51 
ÖLJYSORAKOKEILU VANHALLA ASFALTTIASEMALLA  
Teholtaan asema on niin heikko, ettei sen käyttö öljysoran valmistuksessa ole 
taloudeflisesti kannattavaa. 
Mikäli öljysoramassaa valmistetaan ko. asemalla, tulee massan lämpötilan olla 
noin 40 C  Varastoitu massa on aina ennen käyttöä sekoitettava hyvin. 
Tartukkeen toimivuus parani huomattavasti kaksi vuorokautta ensimmäisen 
näytteen oton jälkeen. Tämäkin tartuke on siis erittäin hidas sekoittumaan 
sideaineen kanssa. 
Kuva 45. Asfalttiaseman kiviaineskasat. 
52 	 Oljysorakokeilu Kamennogorskissa 1994 
ÖLJYSORAKOKEILU VANKALLA ASFALTTIASEMALLA  
Kuva 46. Ensimmäisissä kuormissa oli selviä värieroja.  
Kuva 47. Faust I. Kuznetsovin asfaittiasema D-508. 
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Kuva 48. Mittataulu sijaitsi varsin kaukana koneen käyttäjästä. 
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7 LOPPUSANAT  
Työ Kamennogorskissa oli haastava, sillä olosuhteet koekohteessa olivat 
suomalaisittain epätavanomaiset. Puutteet sideaineen ominaisuuksien 
tuntemuksessa olivat epävarmuustekijä, josta oli haittaa  koko työn ajan ei 
niinkään työssä ja sen toteutuksessa kuin siinä, miten tehty  massa käyttäytyy 
jatkossa usean vuoden kuluttua. Tartuke yllätti pitkällä sekoitusajallaan  ja 
 huonolla sekoittumisellaan. Koska tartukkeesta ei ollut käytettävissä laatu- 
tietoja, jouduttiin sekoitustyön aikana tekemään suuri määrä kokeita sen 
 ominaisuuksien selvittämiseksi. Kiviaineksesta saatiin tietoa mukana olleen 
laboratorion ansiosta. 
Pohjatöiden ja levitystyön osalta kaluston heikohko kunto hidasti työn toteut-
tamista ja tästä johtuen työn laatu kärsi jossain määrin. Paikallisen työnjohdon 
 ja  työntekijöiden tehokkaampi informointi olisi jatkokohteissa suureksi eduksi. 
Työmaakäynti suomalaisessa työkohteessa olisi hyödyllinen muun muassa 
pohjatöiden työnjohtajalle  ja levittimen kuljettajalle. 
Puutteista huolimatta koekohteen työt ovat onnistuneet. Työn tilaaja  on 
 päässyt ratkaisevat askeleet eteenpäin. Suomalaisten vuosien saatossa saa-
ma oppi on oikonut venäläistä öljysoratien alullesaattamista monilla vuosilla. 
Öljysora -kirjan käännös  ja tämän selvityksen perustalta tehty venäjänkielinen 
raportti auttavat toivottavasti venäläistä osapuolta öljysoran käytössä. 
Erittäin tärkeää ennen vastaavanlaisen työn aloittamista  on pitää perusteelli-
nen palaveri, jossa etukäteen käydään läpi öljysoratyöhön liittyvät  asiat yksi-
tyiskohtia myöten. Tämä on olennainen edellytys työn onnistumiselle. 
Viipurin alueelle olisi hyödyllistä hankkia nykyaikainen öljysorakone, jolla 
vuosittain voitaisiin tehdä öljysoramassaa esimerkiksi 10-20 kasaa a 10 000 - 
15 000 tonnia. Levitystyötähän voidaan toteuttaa vaikka useamman vuoden 
ajan. Kiinteillä asfallttiasemilla ei pystytä tekemään öljysoraa tehokkaasti. 
Vanha, Svetogorskissa oleva asfalttiasema ei sovellu öljysoramassan valmis-
tukseen sen hitauden ja laadullisten epätarkkuuksien vuoksi. 
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1. Oljysorasopimuksen suomennos.  
2. Kivlaineksen ennakkokeiden tu'okset.  
3. Kiviainestutkimustulokset massan teon aikana. 
4. Neste Oy:n sideainetestitulokset. 
5. VTT:n sideainetestitulokset.  
6. Tartuketestitulokset.  
7. Öljysoramassojen tutkimustulokset. 
8. Päiväkirja Kamennogorsk.  
9. Loadman -kantavuusmittaustulokset.  
10. Lopputarkastuspöytäkirja.  
11. AsfalttiasemaUa tehtyjen öljysoramassojen tutkimustulokset.  
LHTE 1(3) 
Kouvola 
SOPIMUS Nro 1169/94/03/KAS  
Viipurin tiemestaripiiri, josta jäljempänä käytetään nimitystä 'tilaaja" ja heidän 
puolestaan johtaja Aleksander Timoshenko, ja Kaakkois-Suomen tiepiiri, josta 
jäljempänä käytetään nimitystä "urakoitsija' ja heidän puolestaan aluepäällikkö 
 Helge Toivikko,  allekirjoittivat seuraavan sopimuksen.  
1. SOPIMUSKOHDE  
1.1 Urakoitsija tekee n. 5500 tn öljysoramassaa Kamennogorskissa. 
2. SOPIMUSHINTA  
2.1 Urakoitsija valmistaa n. 1000 tn öljysoramassaa suomalaisesta (Neste Oy) 
sideaineesta, joka sisältää tartukkeen.  Massan hinta on 55 mkltn (yhteensä n. 
55000 mk. Sidealnetta tuodaan 40 tn ja sen hinta ilman kuljetusta on 1074 mkltn 
(EXW - Excluding works Naantali)). Urakoitsija valmistaa venäläisestä sideaineesta 
(kolme eri laatua) n. 4500 tn äljysoramassaa hintaan 20 mkltn (yhteensä n. 90000 
 mk). Tonnimäärät tarkentuvat työn aikana.  
2.2 Urakoitsija vastaa venäläisen sideaineen siirrosta rautatievaunuista öljysora-
asemalle. Siirto tapahtuu  12.-14.7. ja sen hinta on 10000 mk. Lisähinta ylimääräisil
-tä vuorokausilta on 5000 mklvrk. Junavaunussa  olevan sideaineen lämpötilan on 
 oltava vähintään  90-115 celsiusastetta. 
2.3 Suomalaisen asiantuntijahenkilöstön kustannuksista vastaa urakoitsija 
lukuunottamatta kohdassa 3.6 mainittuja kustannuksia. 
3. TOIMITUSEHDOT 
3.1 Öljysoramassa tehdään 11.7.1994 ja 22.7.1994 välisenä aikana. 
3.2 Kiviaineksen toimittaa tilaaja kahtena lajikkeena.  
3.3 Oljysoramassan kasalleajo tapahtuu tilaajan toimesta.  
3.4 Kaikki kustannukset Venäjän puolella (verot, tullit, muut maksut) maksaa tilaaja. 
 3.5  Kaikki kustannukset Suomen puolella  (verot, tutut, muut maksut) maksaa 
urakoitsija. 
3.6 Tilaaja järjestää urakoitsijan henkilöstölle ylläpidon ja majoituksen sekä vartioi - 
dun säilytyspaikan kalustolle. 
4. KALUSTO 
 Öljysoramassan tekoa varten Kamennogorskiin kuljetetaan seuraavat laitteet:  
- Sekoitusasema MX-30 
 - Sideainesäiliö 
- Agregaattivaunu 
- Laboratoriovaunu 
- Kuormaaja 
- Kuorma -auto 
5. MAKSUEHDOT 
5.1 Tilaaja maksaa 15 % alustavasta urakkahinta -arviosta eli 23250 mk 11. heinä-
kuuta 1994 mennessä ja loppuosan tarkistetusta urakkasummasta  31 heinäkuuta 
 1994  mennessä. Maksuehtoja voidaan muuttaa osapuolten molemm inpuolisella
 suostumuksella.  
6. FORCE MAJEURE 
6.1 Osapuolet vapautuvat vastuusta osittain tai kokonaan täyttämättä jääneistä 
 sopimusvelvoitteista,  mikäli täyttämättä jääminen johtuu voittamattomista esteistä,
eli tulipalosta, tulvasta, maanjäristyksestä, hallituspäätöksistä  jne. ja jos nämä 
olosuhteet välittömästi vaikuttavat sopimuksen täyttämiseen. Tällaisissa tapauksis-
sa sopimuksen määräajat siirtyvät eteenpäin sen ajan mukaisesti, miten kauan em. 
 olosuhteiden vaikutus kesti.  
7. MUUT SEIKAT  
7.1 Sopimus on kirjoitettu venäjän kielellä, yksi kappale molemmille osapuolille.  
7.2 Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa siihen saakka, 
kunnes kaikki sopimusehdot on täytetty. 
7.3 Sopimus voidaan purkaa osapuolten molemminpuolisella suostumuksella.  
8.  OSAPUOLTEN JURIDISET OSOITTEET 
TILAAJA 	 URAKOITSIJA 
VENÄJÄ 
	
SUOMI 
198103 Pietari 	 Kauppamiehenkatu 4 
Rishski prospekt,  16 	 45100 Kouvola 
RIS 37000429059 PSP 800016-2384 1  
Operu AO Promstroibanka  
Pietari 
MFO 161 046 
Viipuri . heinäkuuta 1994 	 Kouvola . heinäkuuta 1994 
Viipurin tiemestaripiirin psta 
Johtaja 
Kaakkois-Suomen tiepiirin psta 
Aluepäällikkö  
A. Timoshenko 	 H. Toivikko 
LuTE 2(4) 
Naytel om:e 
	
Piiri: 	3  KAAKKOIS -SUOME 	TIEPIIRI 
Mur sk 	L)SL) 	ak k 	: 
UraI:oitsija: Venjà 
MursI<auspikk: 	Antrea1 8orovinka 
Seula f;:jM 	0 - 	10 koe: 	K Pàivämärä: 	27.4 
# 	mm Rajakäyrä: 	Sisä N:o 1 pp.kk.vv  
0.074 4.00- 	9.00 Yli 	9.:':) tluotoarvo: 	259/1.74 
0.125 5.00 - 	11.00 Yli 	12.50 Murtopintaluku:  
0.25 8.00- 	16.00 Yli 	20.00 F:::osteus: 0.57 
0.5 12.00 - 	22.00 Yli 	28.40 Ominaispaino:  
1 19.00- 	30.00 Yli 	37.60 Los Angel es luku: 
2 29.00 - 	42.00 Yli 	49.1)) Haurausarvo:  
4 45.00- 	59. c:0 Yli 	65.90 Hi outuvuus: 
6 58.00 - 	72.00 Yli 	81.00 Sideaineprosentti:  
8 49.00- 	82.00 Yl i 	91 .00 Hurnuspi toi suLis:  
lo 79.00- 	91.00 Yli 	92.00 E-modLl ± 	MN/rn 2 : 
12 8.00- 	100 .00 96 . (JU Rout i VUUS 
16 - 	100.00 99.00 Kant avuusa.rvo:  
20 - 	100 . 00 100 . 00 Fi stekuorm . 	i nd 
25 - 	10':). 00 100.00 Murskausmäärä: 
- 	1 00 . 00 1 00 . 
- 	1 00 . 00 100 . 00 ott i 	3 . Put k i n en 
-. 	100 . 00 100 . 00 . Murtonen  
- 	100.00 100.00 Adsorptio 	1 .587. 
- 	ti)C .00 100.00 Hehkutushävi b 	1 .827. 
-100.00 __ 100.00 ____ 
hiekka 	2 	sora 
hieno 	6.2 keski 	6.6__karkea_[_hieno  
_________ _______________________________ _________ _____________ 
6 	keski 	20 	karkea  ____________________ 	- 	_____________ ____________ 
H 
_ __-___j__ __i__I____ 
I 
46 
36 
2 
1 
8.074 0. 125 0.25 0.5 	1 	2 	4 6 8 12 1620 25 32 	64 	128 
Näytel omake 
	
Piiri: 	3  KAAKKOIS -SUOME 	TIEPIIRI 
MLI r s k au sur a k k a: 
IJrakoitsia: 	Venäjä 
MurskaLspai kka: (ntrea E)orovinka 
Seula KM 	lo - 20 Koe: 	K Päivärnäärä: 	27.6 	.94 
## mm Rajakäyrä: 	Sisä N:o 1 pp.kk.v" 
0.074 - 	2.00 0.60 MUOtOarVO: 
0. 125 - 0.71:) Murtopi ntal uku:  
o. 25 - 0. 90 KosteL's: 
(:1.5 - 0.91:) Orninaispaino: 	2.68 
1 - 	- 0.90 LOS 	ne1es luku: 	24.60 
2 - 1 .00 Haurausarvo: 	23.60 
4 - 1.00 HiOUtUVULIS:  
6 - 	5.00 1.00 Sideaineprosentti:  
8 - .00 Hurnusp i toi suus: 
10 0.00- 	15.00 6.00 E-modul ± 	MN/rn 2 :  
12 - 22.0):) RoutivLIus:  
16 - 66.00 F::antavuusarvo:  
20 90.00- 	100.0(1 97.):)):) PistekLorm. 	md . : 	8.10 
25 98 . 00- 	i 00 . 00 1):)):) . 00 MLr sk ausrnaar ä 
100.00- 	100.00 100.00 Kuularnyl lyarvo 	13(:) 
i 00 . 00- 	1 0)::' . 00 100 . 00 Ott ± 	3 . Put k i n en 
100 . 00- 	100. 00 100.1)1) . Murtorien 
100. 00- 	100 . 00 100 . 00 
100 .  1)1)- 	100 .00 100. 00 
100 . 00- 	100 .00 1.00.00 
hiekka 	2 	sora 
hieno 	6.2 keski 	6.6 	karkea hieno 	6 	keski 	26 	karkea  
1- 
Ii I I 1III1 
I 
-_ 
_____________ ___________________ _____________ ___________________ ___________________ II ' ___________________ ___________________ 
1 
_ _ ___iii .'iii__  
_ 
'il- 
__-_____ 
- I- -= ___ ___ ____ ____ __ I __ ____ 
0.674 0. 125 6.25 6.5 	1 	2 	4 6 8 12 1628 25 32 	64 	128 
7 /c? 	LZ 
TIELAITOS KAAKKOIS-SUOtIEN TIEPIIRI 	KIVITUTKIMUSSELOSTE 
MIkKELIN LABORATORIO  
Työkohde: Kunta 	Vuosi Lab.tydnumero 
Antrean kallioalue Antrea 1994 	111 
Naytteen ottopaikka Ottopvm 	Tutkimuspvm 
Antrea, Borovinka  15.06.94  
Näytteen laatu  Lai ite 	Tunnus 
10-20 1 
Näytteen ottaja Käyttätarkoitus  
3. Putkinen  
Kivi laji 
Tutki mustul okset Tulos Laatu Vaatimukset 
1k. IA 	18 	IC ID 	II 
Kiintctiheys  2678 
K:uulamyllyarvo  13,0 IC 11 	l4 17 	130 
Las 	-luku 24,6 lB 120 	125 	130 135 
Fistekuormitusind.1850  8,1 113 	110 	18 16 	14 
Hi autuvuusi uku 
Haurausarvo  23,6 II 
Hehkutushävib Viitearvo: 	huono 1.5 	/. 
Adsorptio Viitearvo: 	huono 1.5 Y 
C / A 	I 	II III IV 
Muotoarvo 
: 	24 :2:5 :2,7 
B/A 
8-12 	11,5 	11,7 1,8 11,9 
12-16 	11,4 	11,6 11,7 11,8 
Laatuluokka-arvio 	IC 
Huomautuksi a: 
A11ekirjoitus,O ake1u 
28.06.94 J.Putkinen 
TIELAITOS F(AAKKOIS-SUOtEN TIEPIIRI KIVITUTKIMUSSELOSTE 
MIKKELIN LABORATORIO  
Työkohde: Kunta 	Vuosi Lab.työnumero 
Antrean kailloalue Antrea 1994 	112 
Näytteen ottopaikka Ottopvm 	Tutkimuspvm 
Antrea, Borovinka 15.06.94 27.06.94 
Näytteen laatu  Lajite 	Tunnus 
KaM 0-iC) 1 
Näytteen ottaja Käyttötarkoitus 
J. Putkinen  
Kivilaji 
Tutki mustul okset Tul us 	Laatu Vaatimukset  
1:. IA 	18 	IC ID 	II 
K:i I ntoti heys 
KUUlamyllyarvo  17 	..11 	114 117 	1:30 
Los A. -luku 120 	125 	30 13 
F'istekuorrnitusind.1S50 I 113 	110 	8 16 	4 
Hi outuvuus 1 uku 
Haur ausar vo 
Hehkutushävib  1,82 Viitearvo: 	huono 1.5 	7. 
Adsorptio 1,58 Viitearvo: 	huono 1.5 	7. 
C 	/ 	A 	I 	II III IV 
Muotoarvo  2 6/1 7 8-12 	:25 	:2 : 6 :  2,9 
B/A 
8-12 	11,5 	11,7 11,8 11,9 
12-16 	11,4 	11,6 11,7 11,8 
Laatul uokka -arvio 
Huomautuksia: 
Jakelu  
28.06.94 J.Putkinen 
Kivlainestutkim ustulokset 
Lajite 0-lo mm 
______ 
15.0 
Ii . - - _____ _____ 
15.06.94 9.20 12.50 20.00 28.40 31.60 49.10 65.90 81.00 91.00 92.00 96.00 96.00 100.00 
12.01.94 14.80 19.30 30.70 43.30 57.90 76.10 93.80 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
12.07.94 12.60 17.70 28.00 40.10 55.00 73.60 91.00 97.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
13.07.94 9.90 14.20 22.30 29.70 37.80 49.30 73.30 92.00 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
19.07.94 12.20 16.70 25.70 36.10 48.70 64.60 82.30 93.00 98.00 9a.00 - 	99.00 99.00 loo.oO 
Lajite 0-10 mm oli siis todellisuudessa huomattavasti hienompaa kuin  15.6 otettu ennakkonäyte osoittaa. 
Lajitteen raekoko oli 12.7 keskimäärin 0-5 mm ja muulloin 0-7 mm.  
Lajite 10-20 mm  
__________ . j __________ _________ __________ .. 
. 
. 	.i . 
15.06.94 0.60 0.70 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 3.00 22.00 66.00 0.00 97.00 100.00 100.00 100.00 
12.07.94 0.30 1.00 2.40 3.40 4.20 5.80 13.00 30.00 49.00 70.00 91.00 0.00 94.00 95.00 100.00 100.00 
13.07.94 0.10 0.20 0.80 1.10 1.20 1.30 1.50 2.00 4.00 26.00 61.00 99.00 90.00 96.00 100.00 
14.07.94 0.20 0.20 0.20 0.30 0.40 0.40 0.50 1.00 5.00 41.00 74.00 98.00 98.00 100.00 100.00 
14.07.94 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.90 7.90 28.00 50.00 83.00 95.00 99.00 100.00 100.00 100.00 
14.07.94 1.20 1.80 2.40 2.70 2.80 3.10 5.70 14.00 27.00 65.00 87.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
19.07.94 1.70 2.20 2.80 3.30 3.80 5.00 18.40 54.00 90.00 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Lajite 10-20 mm oli 	12.7 	2-25 mm 
13.7 10-30 mm 
14.-15.7 	6-18 mm 
16.7 	2-12 mm.  
- 
Suhteituksen teko näin vaihtelevista lajitteista tuottaa suuria vaikeuksia.  Ko. koetyön osalta rakeisuuskäyrän merkitystä päällysteen 	 ni 
kestävyyteen ei voida tarkasti todeta. 
LillE 4 
NESTE 	 MUISTIO 
Bitumitutkimus/C .Nyberg 	 30.8.1994 
KAMENOGORSKIN KOETIELLÄ  KÄYTETTYJEN BITUMIÖLJYJEN 
ANALYYSITULOKSET 
Ominaisuus Yksikkö B!O2 Venäl. Venäl. Venäl. Laatu Menetelmä 
Neste 1 2 3 vaatim. 
Viskositeetti 60°C mm2ls 487 483 527 697 350-650 ASTM D 2170 
Jakotislaus: tislettä (ilman- 
vettä) alkuperäisestä mää- 
rästä, til-% ASTM D 402 
225°C asti - - - maks. 0 
260°C asti - - 0,25 maks.0,3 
315°C asti 2,25 1,50 3,00 maks. 4,0 
360 ° C asti 5,75 3,50 *) 7,25 5,50 maks. 8,0 _______________ 
Tislausjäännöksen vis- 
kositeetti 60°C mrri2/s 1945 1890 1780 2525 2000- ASTM D 2170 
4000 
Vettä p-% 0 4,2 0 0 niaks. 0,5 ASTM D 95 
Leimanduspiste  °C 85 130 96 71 min. 56 ASTM D 93 
Tiheys 15°C kg/m3 979,0 964,4 964,1 965,3 ei rajoja ASTM D 4052 
*) bitumiöljyn sisältämän suuren vesimäärän takia ei voitu suorittaa normaali jakotislaus vaan käytettiin 
soveltaen emulsioiden tislaukseen tarkoitettua tislausmenetelmää (ASTM  D 244). Tällä menetelmällä 
saatiin vesipitosuudeksi 4,0 % ja öljytislepitoisuudeksi 3,5 %. Tislauksessa saattoi hieman karata 
tisleitä jolloin tislemäärän tulos ei ole täysin luotettava. Menetelmästä johtuen ei ollut myöskään 
mandollista määrittää välipisteiden (esim.  260°C ja 3 15°C) tislemäärät. Tislausjäännös vastannee 
kuitenkin täysin normaali jakotislauksessa saatua tislausjäännöstä. 
**)  näytteen tislausjäännöksen viskositeetti on alle alarajan (1945 mni2/s kun raja on 2000 mm2ls). 
Naantalin käyttölaboratorion analyysin mukaan tislausjäännöksen viskositeetti on 2463 mm2/s. Tämä 
analyysi on tehty ennen tartukkeen lisäystä ja tartuke pudottaa viskositeettia hieman. 
Tie- ja geotekniikka 	 TUTKIMUSSELOSTUS 
YHDYSKUNTATEKNIIKKA 	 LuTE 5 
Tulokset 
Tulokset koskevat tutkittuja näytteitä.  
1. Venäläiset sideaineet 
TESTIT TULOKSET MENETELMÄ 
Näyte Näyte lb Näyte 2 Näyte 3 
la 13.7.94 14.7.94 15.7.94 
13.7.94 
Viskositeetti 60°C, mm2/s 525 459 514 691 TIE 106 
Jakotislaus  TIE 151 
Tislettä (ilman vettä) alku- 
peräisestä määrästä. til-% 
225°Casti  0 0 0 0 
?60 05 0,5 0 04 
315 20 24 19 30 
360 9,5 9,5 9.1 6,1 ________________ 
Tislausjäännöksen TIE 106 
viskositeetti 60 °C, mm2/s 2177 2000 2534 2334 
Vettä, massa-% 3 3 0,2 0 TIE 153 
Leimanduspiste. P-M. 	C 71 70 94 70 TIE 155 
Tartukepitoisuus, massa-% 1,3 0.8 0,8 1.3 TIE 303 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VIT) nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen 
;ulkaiseminen on sallittu vain Valtion icknillisesta tutkimuskeskuksesta saadun kirjallisen  luvan perusteella. 
LuTE 6(2) 
NESTE 	 21.6.1994 
BITUMITUTKIMUS 
 KAI HÄMÄLÄINEN 
TARTUKETESTAUS MYR - ARVO 
Massa valmistettiin kilon annoksina käsin sekoittaen ja annettiin vanhentua 1 5 min 
sideaine : BIÖ 2 
sideainepitoisuus : 3.5 % 
sidealneessa tartuketta : 1 % 
vesipitoisuus : 3 % 
kiviaines : HARJULAN ÖS 0 -16mm 
TARTUKE MYR - ARVO g) 
8020 3.02 
1 5.73 
2 12.27 
3 6.36 
4 5.86 
14 
12 
c 10 
0 > 
>- 
2 
0 
8020 	 1 	 2 	 3 	 4 
TARTUKE 
SIKOM P. XLS 
V 	YHDYSKUNTATEKNIIKKA 	 3(3) 
Tie- ja geotekniikka 	 TUTKIMUSSELOSTUS N:o YK!1673/94  
2. Venäläinen tartuke 15.7.94 
Tutkimus suoritettiin käyttäen Neste Oy:n sideainetta BÖ -2 sekä kiviaineksena Kurun graniittia. 
TESTIT TULOKSET MENETELMÄ 
__________________ 
Tartuketta, m-% 
0 1,0 
Lämmitysaika 100 °C, min 15 15 
Rajapintajännitys, mN/rn  33,2 18,5 TIE 301 
Halibergin koe 
- vesipatsaskorkeus, mm 
- tartuntavoima, mN/in  
60 
7,8 
140 
17,4 
TIE 302 
Sulamiskoe 100 °C, m-% 100 TIE 305 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT nimen käyttäminen mainonnassa tai tämän selostuksen osittainen 
julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun kirjallisen luvan perusteella.  
LuTE 7(4) 
Tielaitos 	 Näytetutkimustulokset 
ÖS2O Luokka C Koneasemalta 3 Urakka MX-30 Piiri 	12.07.94 Tielaitos Työ 	0 Tieosa 
OS2O 	Sde.yte-%i'esi-% 0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 	8 	12 	16 18 	20 	25 	32 	40 	5CC 	64 	128 
Kpl 6 6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 	6 I 	6 	6 	5 	5 	5 	5 	S 
Keskiarvo 3.30 7.73 	10.12 	14.85 20.63 27.28 36.02 45.13 50.50 55.51) 74.33 88.33 0.00 99.5)) 99.8310(C.00I00.00CI()(C.0(Cl0O.00)10)C.00C 
Keskihajonta 0.17 1.42 	1.64 	1.51 	1.75 	2.05 	2.84 	3.52 	5.21 	5.09 	5.39 	.98 0.00 	0.55 	0.41 	0.0CC 	0.0CC 	0.00 	0.0CC 	
0.0CC 
PoikkeamatKl 1 1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	1 	0 (C 	0 	0 	(C 	Ci 	(C 	IC 	
CC 
Poikkeamat % 16.67 16.67 	0.00 	(COO 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 16.67 	0.00 0.00 	0.00 	(COO 	0.0CC 	0.00 	0.00 	0.00 	(COO 
TMP-% 1.28 15.88l00.00100.00 	2.21100.00 	7.0 15.51100.00 16.90 19.42100.00 0.00I00.00100.00 	0.00 	0.0CC 	0.00 	0.1)0 	0.00 
Alaohjearvo 3.22 5.73 10.12 	14.85 	16.63 27.28 31.02 40.13 50.50 48.50 67.33 88.33 99.5(1  99.S3ICCCC.00100.001(C(1.CC010C).0(C100.00 
Alituskpl I I 	0 	0 	0 	0 	0 	CC 	(C 	0 	(C 	0 (C 	(C 	(C 	CC 	(C 	(C 	CC 	
CC 
Alitus % 16.67 16.67 	0.00 	0.00 	0.00 	0.0CC 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00) 0.00 	0.00 	0.00 	0.1)0 	0.00 	0(10 	0.00 	0.00 
Yläohjearvo 4.02 9.73 	10.12 	14.85 24.63 27.28 41.02 50.13 50.50 62.50 81.33 88.33 99.50  99.83100.00100.00l0O.00100.00100.00 
Ylitys kpl 0 (C 	0 	0 	(C 	0 	0 	0 	0 	(C 	1 	0 0 	0 	0 	0 	(C 	
0 	0 	CC 
Ylitys 'k ((.00 0.00 	0.00 	((.00 	0.01) 	0.00 	(COO 	0.00 	0.00 	0.00 16.67 	0.00 0.00 	0.00 	COO 	0.00 	0.00 	
0.0CC 	0.00 	(COO 
Lask. ohje 3.62 7.7) 	1(C.12 	14.85 20.63 27.28 36.02 45.13 50.50 55.5(( 74.33 88.33  99.5CC 99.83100.00100.00l0O.00100.00100.00  
Alku kpl 
Ohjearvo 3.62 5.00 	6.00 	8.00 13.00 21.00 30.00 43.00 54.00 63.00 81.00 95.0(C  l00.00IC)0.00IOO.00100.00100.00l(C0.00100.00  
90 
 XC) 
 70 
60 
 5CC 
40 
30 
20 
lo 
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Massa "Neste" 
Tielaitos 	 Näytetutkimustulokset 
ÖS2O LuokkaC Koneasemalta 3 Urakka MX.30 Pin, 	13.07.94 Tielaitos Työ 	0 Tieosa 
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Massa VI  
Tielaitos 	 Näytetutkimustulokset 
ÖS2O Luokka C Koneasemalta 3 Urakka MX-30 Piiri Tielaitos Työ 	0 Tieosa 
ÖS20 	Sde-yte-°4'esi-%  0.074 0.125 	0,25 	0.5 	I 	2 	4 	6 	8 	12 	16 18 	20 	25 	32 	40 	50 	64 	128 
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TMP-% 6.96 1.24100.00100.00 0.08100.04) 	0.18 	12.75100.0(1 31.11 	1735100.1)0 100.00100.00 	0(3(1 	0.3)0 	0.0(3 	(1.)))) 	0.0)) 
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Massa V3  
LuTE 8(21) 
1 
PÄIVÄKIRJA KAMENNOGORSK 4.7-15.8.1994 
Ma 4.7.1994 
Viileä ja sateinen päivä. 
Klo 10.00 Käynti Kouvolan piirikonttorilla ja tapaaminen Sirpa Junttilan kanssa. 
Olisin kaivannut palaveria, jossa tehtävänkuvani olisi tullut paremmin esille. 
Korjaamolla käynti (kuorma-autojen vienti). 
Lähtö Vaalimaalle.  
Klo 12.00 Rajan ylitys. Kuorma-autojen  paperijärjestelyjä. Timoshenkon tapaaminen. Mukana 
Martti Leinonen. 
Klo 19.00 Rajamuodollisuudet OK. Ruokailu 'Jiipurissa, mukana Valentin Stepanovits Isakov. 
 Klo  23.00 Yöpyminen hotelli Antreassa Kamennogorskissa.  
Ti 5.7.1994 
Varsin kylmä päivä. 
Klo 8.00 Tutustuminen koekohteen tiepohjaan. Kantavan kerroksen massat levitetty koeo-
suudelle, sepelin ajo käynnissä (30-40 cm). Sepelin päällä hienoa mursketta (kerroksen 
paksuus 10 - 15 cm). Levitystyö tiekarhulla. tiivistyksessä  käytössä kolmivaissijyrä. Koekoh-
teesta (n. 5 km) näin valmiina 3.7 km.  
Pohjamaa kauttaaltaan hiekkakangasta. 
Valmiusaste päällysteen pohjaksi n. 65 %. 
Tutustuttiin sideaineen purkupaikkaan, joka tuntui kohtalaisen hyvältä. Sideaine toimitetaan 
 ko.  paikalle ei -lämmitettävissä vaunuissa,  joten sideaine on kylmää. Lämmitys on tarkoitus 
toteuttaa purkupaikalla +100 asteen lämpötilaan, Kuijetusauton lastausalusta  tehdään 
kuntoon ennen kuijetusten alkamista. Leinonen oli tyytyväinen  lastauspaikkaan. Sidealne  ei 
ollut vielä saapunut purkupaikalle. 
Päällystettävällä tieosalla  on paljon raskasta liikennettä ja ajonopeus on suuri. Asiasta 
keskusteltiin Isakovin kanssa. 
2 
Asemapaikka oli erinomainen ja hyvin tasattu. Kiviainesta ei oltu vielä tuotu asemapaikalle. 
 Ajo käynnistyi  suhteitusohjeella 50/50. 
Isakov kertoi tartuketta olevan varattuna 1,5 t. Ilmoitin, että ko. tartukemäärä ei ole riittävä. 
Tarkoituksena oli tehdä kokeita tartukemäärillä 0,8-1 ,5 % ja täten määritellä tartukkeen teho 
 ja  toimivuus sekä oikea tartukeprosentti.  
Käytiin Svetogorskissa tutustumassa öljysora -aseman tuloreittiin. Samalla selvitettiin koko 
 porukan majoitus hotelli Svetogorskissa. Majoitus  on sovittu Svetogorskiin, koska sinne tu e 
kuuma vesi. Matka Svetogorskista Kamennogorskiin  on 40-50 km. Ruokailu järjestetään 
hotellissa. 
Isakov lupasi selvittää sideaineen koostumuksen Pietarissa olevalta laboratoriolta. Edustaja 
tulee keskiviikkona työmaalle. 
Varmistettiin Isakovilta, että venäläistä sideainetta käytetään kolmea eri laatua. 
Leinonen lähti Suomeen n. klo 14. 
Ke 6.7.1994  
Klo 8.00 Käytiin Sirpan kanssa kanden eilisen päivän työmaakierros ja perehdyttiin em. 
 kohteisiin yksityiskohtaisesti. Suoritettiin  tieosan (3,7 km) kantavuusmittauksia Loadma -
kantavuusmittauslaitteella. Mittauskohteita oli 20. Oli selvästi todettavissa, että alkuosalla 
 runko  oli kantavampaa kuin lähellä sekoitusasemaa. Tien pinnassa oleva hienoaines haittasi 
 mittaustyötä.  Pisteissä, joista venäläinen tiehöylä oli juuri mennyt yli ja joissa oli näkyvillä kiin-
teä ja tasainen pinta, kantavuustulokset olivat hyvät.  
Tien kanta vuuden suhteen paallystetyössä ei tule ongelmia.  
Raskas ja kova liikenne oli edelleen ongelma. Koetien loppuosa 1,3 km oli sepelipintainen ja 
 erittäin  syvillä raiteilla.  
Isakov ilmoitti, että sideaine oli saapunut Borovinkaan, mutta se oli ollut väärää laatua. Uusi 
 sideaine  oli lähtenyt Bitranilta Uhtasta.  
Karkeaa lajitetta oli tuotu sekoituspaikalle n. 500 m 3 . 
Tutustuttiln Lemminkäinen Oy:n toimittamasta materiaalista vuonna 1991 tehtyyn, n. 1 km 
 pituiseen  öljysoratiehen. Kunto oli kohtalainen, tosin  verkkohalkeamaa (kantavuus) esiintyi 
jonkin verran, samoin päällysteessä oli muutamia reikiä. Kantavuus ko. kohteessa on 
 huonompi kuin nykyisessä  koekohteessa.  
Laadittiin puutelista jatkotöitä varten ja jätettiin se Isakoville. 
(1 
Valmistelevien  töiden osalta työt saatiin valmiiksi ja paluu Suomeen alkoi Kamennogorskista 
 klo  21.00. 
Saapuminen Kouvotaan  n. klo 23.30. 
Ma 11.7.1994  
Klo 8.00 Lähtö Kouvolasta Sirpan kanssa.  
Klo 10.00 Kohdattiin öljysora -asema miehistöineen Pelkolan raja -asemalla Imatralla. 
 Klo  13.00 Tavattiin Nesteen Leinonen ja Nyberg.  
Klo 15.30 paikallista aikaa asema Venäjän puolella.  
Klo 18.00  Asema saapui sekoituspaikalle Borovinkaan.  
Klo 21.00 Aseman koekäyttö. OK. 
Majoittuminen hotelli Svetogorskiin. Meille kerrottiin, että  koko viikkona ei tulla saamaan 
kuumaa vettä jonkin vesijohtohaaverin vuoksi. 
Timoshenkon  ilmoituksen mukaan yksi venäläinen sideainevaunu oli saapunut purkupaikalle. 
Timoshenko, Isakov, Leinonen ja Nyberg mittasivat sideaineen lämpötilan (33C). Säiliövau
-nun  lämmitys toteutettiin paikan päältä otetulla höyryllä säiliön ympärillä olevaan vaippaan. 
Timoshenko tiedusteli , voidaanko höyryllä suorittaa lämmitystä  ja Leinosen toimesta ilmoitet-
tiin tämän sopivan, kunhan höyry johdetaan sideainesäiliön ulkopuolelle. Venäläiset tieduste
-livat,  voiko höyryä syöttää suoraan sideaineeseen. Leinonen totesi, ettei voi, koska sideai-
neen lämpötila oli alhainen ja vesi näin ollen jäisi sideaineeseen. 
Todettiin, että sidealne on väärällä raiteella eli sitä ei voida purkaa siitä Nesteen kuljetusau-
toon (AFL-327  011i Patova). Venäläiset lupasivat siirtää vaunun oikealle raiteelle lastauksen  ja 
 höyrylämmityksen ulottuviin  huomiseen puoleen päivään mennessä. 
Leinosen ilmoituksen mukaan Nesteen sideaine  on valtakunnanrajalla 12.7. klo 8.00. 
 Sovittiin, että valmiin  massan siirtoon asemalta kasalle varataan kolme venäläistä aut a. 
- hienoaineksessa paljon jääpaakkuja. 
- sideaineen lämmitysjärjestelyt eivät ole kunnossa. 
- sideaineen laatutietoja  ei ole saatu. Nesteen edustajat tiedustelivat. 
r1 
Sovittiin, että murskaamolta (n. 0,5 km sekoitusasemalta) tuodaan tästä eteenpäin tänä 
vuonna murskattua kiviainesta viimevuotisen sijasta. 
Ennakkotutkimusten perusteella C. Nybergin kanssa selvitettiin suhteitusarvoja, joiksi tulivat 
seossuhde 50/50, sideainetta 3,5 %, tartukeprosentti 1,3. 
Leinonen lähti Suomeen klo 19.00. 
Työmaavartiointi hoidettu kandella vartijalla. 
Sideaineiden V2 ja V3 saanti vielä epäselvää - tuleeko ollenkaan?  
Ti 12.7.1994  
Klo 8.00 Tehtiin tarkistusseulontoja hienoaineksen rakeisuuden tarkistamiseksi. Hieno lajite 
 on  huomattavasti hienompaa kuin ohjekäyrä. 0,074 mm:n läpäisyt: 14,8 %ja 12,6%. Nikols
-kin  kanssa yhdessä todettiin vika. Seossuhde oli muutettava 40!60:ksi. Tilanne parani, kun 
hienoaineksen lastauspaikalla muutettiin kuormausmenetelmää. Puskutyö lopetettiin  ja siir-
ryttiin suoraan lastaustyöhön (kaivinkone).  
Klo 11.00 Suomalainen sideaine sekoituspaikalla. Sideaineen lämpötila +85CC. 
 Klo  11.20 Massan teko aikoi. 
Sideainevaunu siirretty oikealle raiteelle. 
Työmaalle tulivat Juri E. Nikolski ja Jevgeni N. Barinov. 
Karkeassa lajitteessa todettiin rautatankoja ja kookkaita puupaloja. Raudan joutuminen 
sekoittajaan voi olla kohtalokasta. Edelleen karkeassa lajitteessa todettiin runsaasti jääpaak-
kuja. 
Laboratorion ja C. Nybergin kanssa sovittiin sideainenäytteet otettaviksi seuraavasti. 
Tielaitos 	Venäläiset Neste 
Neste 1 1 1 
Vaunul 1 1 1 
Vaunu2 1 1 1 
Vaunu3 1 1 1 
Massasta otettu Myr-koe oli 0,4. 
Venäläisen sideaineen lämpötila vaunussa  1 oli sen tultua 33Cja klo 13.30- 43CC. Klo 
 17.00  lämpötila oli 46CC. Lämmittäjät lupasivat lämpötilan olevan 80 C C klo 20. 
5 
Venäläiset Ilmoittivat, että höyryä oli ruvettu syöttämään suoraan sideainesäiliöön.  Klo 19.30 
 sideaineen  lämpötila oli 65 C C. 
Keskusteltiin J. Nikolskin kanssa tartukkeen ominaisuuksista  ja siitä, miten pitkällinen proses-
si niin Ruotsissa kuin Suomessakin asian eteen  on tehty. Esitin käytettäväksi erilaisia tartuke-
määriä oikean tartukeprosentin määrittämiseksi. Venäläisten käsitys tartukemäärästä oli 
ehdottomasti 1 %. Paikalle oli toimitettu tartuketta  1500 kg 25 kg:n astioissa. Venäläisten 
toimesta tartuke laitettiin lämpenemään vesihauteeseen. Venäläinen tartuke oli kylmänä kiin-
teä ja väriltään ruskea ja saippuamainen. 
Keskusteltiin venäläisten ja C. Nybergin kanssa Nesteen kautta saatavasta tartukkeesta. Ei 
 komme  nttia. 
Klo 18.30 Massan valmistus päättyi. Nesteen kuljettajille annettiin ohje venäläisen sideaineen 
kuljettamisesta sekoitusasemalle, kun sideaineen lämpötila on +75CC. Tartukkeen osalta 
lopulliset ratkaisut tehdään 13.7, kun työmaalle tulee Tatjana S. Hudjakova.  
Venäläisten ilmoituksen (Barinov, Nikolski) mukaan tartuketta käytetään  550 kg. 
 Lajitteissa  olleet jääpaakut on saatu poistettua. 
Sideaineista V2 ja V3 ei edelleenkään ole tietoa, miten kaukana Borovinkasta ovat matkalla. 
 Klo  21.00 Sauna Kamennogorskissa. Ei kylmää vettä. 
Klo 22.00 Illallinen Svetogorskissa. 
Ke 13.7.1994  
Yön aikana sideaine kuljetettiin koneasemalle. Määrä 65 tn. Barinovin ja Nikoiskin toimesta 
tartuke sekoitettiin kuijetusauton ensimmäiseen kuormaan  n. klo 23.30 (sulana).Tartuketta 
 käytettiin venäläisten ilmoituksen mukaan  550 kg vastaten n. 0,8 %:n tartukepitoisuutta. 
Rautatievaunusta purku tapahtui siten , että imuputki upotettiin n. 20 cm pinnasta (putken 
puhtaana pysyminen). Täten mandollisesti vaunussa oleva vesi jäi vaunun pohjalle. Venäläi-
set lisäsivät ensimmäiseen autoon  sulan tartukkeen (24 astiaa) molempiin kuijetusautossa 
oleviin lohkoihifi. Oletettavasti lisätty tartuke jäi kuljetusautofi säiliön pintaan. Purkutyö sekoi-
tusasemalla säiliöihin tapahtui sitefi, että sideaine imettiin kuljetusauton alapinnassa olevaa 
putkea pitkin. Koska tartuke oli kuljetusauton säiliön yläpinnassa, säiliöön, jonka tilavuus  on 
38 m 3 tuli varsin vähäfi, jos ollenkaan, tartuketta. Patovan ilmoituksen mukaan ensimmäinen 
säiliö tyhjennettiin asemalla oleviin säiliöihin niiden tilavuuden suhteessa. Rautatievaunusta 
kuljetettiin viisi autollista sideainetta, joista neljä oli aivan täyttä a 15 000 kg ja yksi vajaa n. 5 
000 kg. Sideaifleen siirto päättyi klo 05.00. Isomman säiliön sekoitus alkoi  n. klo 01.00 
 samoin kuin molempien säiliöiden lämmitys. 
Isommassa säiliössä tartukkeen ja sideaineen sekoitusaika oli n. 9 h. 
Klo 8.30. Massan valmistus alkoi isommasta säiliöstä. 
Paikka uutta varastokasaa varten oli tasattu montun pohjalle. Alusta oli hyvä. 
 Myr-koetta  ei saatu onnistumaan, koska sidealnetta jäi suodatinpaperille niin paljon. 
Ämpärikoe antoi tarttuvuudeksi 0. 
Tartukeprosentti oli 0,84. 
Ongelmien yhdeksi syyksi epäiltiin veden sekottumista sidealneeseen siinä vaiheessa, kun 
höyrylämmitys oli siirretty suoraan sideaineeseen.  
Klo 11.30 n. yhden tunnin mittainen tauko massan teossa tutkimuksia varten. 
Työmaalle tulivat Tatjana  S. Hudjakova ja Hanna M. Avanesova. Venäläistä tartuketta koske-
vissa keskusteluissa Hanna kertoi, että heidän tartukkeensa on tutkimuksin todettu laadul-
taan hyväksi ja että se  vastaa täysin suomalaista tartu ketta. Selvitettlin normien vaatimus 
tartukkeesta olevan  0,8-1 ,2 % ja venäläiset ilmoittivat tartuketta tarvittavan  n. 0,8 %. 
Sideaineen syöttää lisättiin 0,1 %. Yhdessä laborantin kanssa  Nyberg selvitti veden määrää 
sideaineessa kuumentamalla  ko. sidealnetta 106°C lämmässä 1 kg:n verran. Haihtuminen oli 
 9,8  %. Venäläisten ilmoituksen mukaan (T. Hudjakova) ko. lämpätilassa siitä haihtuvien liuot-
timien osuus on ollut n. 3 %. Veden määräksi jää näin ollen 6-7 %. 
Ämpärikokeen tulokset olivat edelleen huonot. 
Nesteen ns. pikatestin tulokset osoittivat tarttuvuuden olevan huonon. Venäläiset pyysivät 
tekemään useita pikatestejä todeten, että menetelmä soveltuu heidän raaka-aineisiinsa, 
mutta toimii niiden kanssa hitaammin kuin Nesteen sideaineen kanssa. Pikatestejä tehtiin 
useita. C. Nyberg  ilmoitti, ettei heidän testinsä sovi välttämättä venäläisille sideaineille. Venä-
läiset eivät ottaneet kantaa tartukkeen lisäysehdotukseen.  
Klo 18.00  Palaverissa (T.Heiskanen, A.M.Timoshenko) sovittiin jatkossa sideaineprosentti 
3,6:ksi, koska sideaineessa oli ylimääräistä vettä. Edelleen sovIttiin, että työpäivän lopussa 
 5000  kg:aan sideainetta lisätään 25 kg tartuketta vastaten 0,5 %:n lisäystä alkuperäiseen. 
Tartuke lisättiin isompaan säiliöön.  
Klo 18.40 n. yhden tunnin mittainen tauko sideaineen ja tartukkeen sekoittumisen parantami-
seksi. Vaihdettiin toiseen säiliään. 
Edelleen palaverissa sovittiin, että selvitetään suomalaisen tartukkeen saantimandollisuudet 
 ja  että seuraavan päivän tartukeprosentti pyritään nostamaan  1,3 %:iin (Tähän päätökseen 
tultiin 25 tartu kekilon lisäyksen seurauksena). 
Sovittiin hankittavaksi n. 500 kg suomalaista tartuketta. 
 Allekirjoitettiin  tartukkeen tuontia koskeva sopimus. 
Sovittiin, että massan valmistusta jatketaan lauantaihin. 
Loput kaksi sideainevaunua saapuivat purkupaikalle. Lämpötilat olivat 32°C ja 40°C (klo 
 20.00).  Sovittiin, ettei ko. vaunujen lämmityksessä käytetä höyryn suoraa syöttää sideainee
-seen.  
Päivän aikana tehtiin lukuisa määrä ämpärikokeita ja Nesteen pikatestejä. 
 Jouduin  sairaalakäynnille Suomeen klo 11.00 ja 17.30 väliseksi ajaksi.  
Klo 20.30 massan valmistus päättyi. 
Kun sovittu ylimääräisen 25 kg:n lisäys (klo 19.30) sideaineeseen oli tehty, saatiin 40 min. 
sekoituksen jälkeen pikatestissä sama tulos kuin 1,5 h:n jälkeen. Myr-koe osoitti tarttuvuuden 
 paremmaksi kuin ennen lisäystä  otetuissa testeissä. 
Klo 20.00 C.Nyberg ja T.Heiskanen lähtivät Suomeen.  
Klo 21.00 Sauna.  
Klo 22.30 lIiallinen. 
To 14.7.1994  
Sideaineen lämmitystä jatkettiin koko yö. Lämpötila aamulla oli +60°C 
Lajite 10-20 mm oli loppumassa.  
Klo 10.00 paikallisessa murskaamossa neuvottelu Isakovin ja murskaamon johtajan kanssa 
 lisälajitteen  saamisesta. Otetun näytteen perusteella  lajite sopii massan tekoon. Rakeisuudel-
taan uusi lajite on 5-25 mm. Sovittiin paikka, mista lajite lastataan. Isakovin ilmoituksen 
mukaan kivlaineksista ei tule puutetta. Tutkittiin karkea lajite ja tarkistettiln suhteitus. 
Sideainetta ajettiin sekoitusaseman säiliöihin. Lämpötila klol3.30 oli 56 ° C ja klo 15.30- 63°C. 
Sideaineen lämmityksessä suuria vaikeuksia. Sekoitusasemalia olevan sideaineen (14 000 
kg) lämpötila oli klo 16.30 +80°C. Sideaineeseen laitettiin venäläisten toimesta tartuketta 200 
kg vastaten 1,3 %. Tartukkeessa epähomogeenisuutta  (kaksi astiaa kirkasta nestettä, joka 
valui säiliöitten ulkopuolelle, 1 astia kellertävää lientä, joka kaadettiln montun pohjalle). 
Venäläiset tekivät koemassan (1 kg), jossa sideainetta oli 3,7 % ja tartuketta 1,4 %. Tulokse-
na ilmoitettiin asioiden olevan hyvin. Tarttuvuus kunnossa (T. Hudjakova). 
EI 
Pikatestin perusteella työt keskeytettiin pariin otteeseen. Pikatestin tuloksia venäläiset pitivät 
oikeina a luotettavina. 
Suomalainen tartuke oi lähtenyt Neste Oy:ltä Naantalista klo 10.00. 
Klo 16.30 massan valmistus alkoi. 
Tehtiin suuri määrä ämpärikokeita. Pikatestit osoittivat tartukemäärän olevan  alle 0,6 %. 
Klo 19.30 massan valmistus päättyi. 
Tartuketta sekoitettiin 13-16 h. Tartunta parani jossain määrin.  
Pe 15.7.1994 
Klo 5.15 massanteko alkoi. 
Sideaineitten lämpötilat sekoitusasemalla olivat  91°C I 94°C. 
Pikatestissä  hieman pitempi seisonta-aika antoi sinertävän tuloksen. Tehtiin kaksi kuormaa  ja 
 tutkittiin tarttuvuus. Sekoitusta jatkettiin  ja klo 6.30 massan teko alkoi uudestaan. Ampärikoe 
antoi tyydyttävän tuloksen. T. Hudjakovan ohjeitten mukaan määriteltiin tartukeprosentti, joksi 
tuli 1,3. 
C. Nyberg ilmoitti Sirpa Junttilan välityksellä, että venäläinen sideaine mandollisesti tarvitsee 
enemmän tartuketta kuin suomalainen. 
Tartukkeen rajanylityksessä Svetogorskissa oli vaikeuksia, koska kuljetuksesta puuttuivat 
tarvittavat paperit Venäjän tullia varten eli proformalasku  ja kansainvälinen rahtikirja I invoice. 
Klo 11.00  suomalainen tartuke saatiin sekoitusasemalle. Työtä jatkettiin moninaisin tutkimuk-
sin. Venäläisten aktiivisuus asian suhteen oli kiitettävää. Yhteistyöhalukkuus oli parantunut 
todella paljon. 
Todettiin, ettei karkea lajite riitä lauantaiksi. Materiaalin saanti luvattiin Isakovin toimesta 
turvata. Laatu vaihtui hieman.  
Klo 11.00-14.50  työt seisauksissa toisen säiliön sideaineen tarttuvuuden ollessa huonon. 
Sekoitusta jatkettiin. Työt jatkuivat tehtyjen tarttuvuuskokeiden jälkeen  E. Barinovin luvalla. 
Klo 17.20 massan  teko päättyi. Tehtiin rakeisuustutkimuksia uudella lajitteella. Tarkistettiin 
suhteitusta. Ei muutoksia. Vaunu  nio 3:sta tuotiin sideainetta som paan sekoitusaseman 
säiliöön. Sideaineeseen  lisättiin suomalainen tartuke siten, että tartukeprosentti oli  1,35. 
 Sekoitus tapahtui 72°C:n lämmössä,  ja kun sekoitusta oli tehty 1,5-2 h, saatiin Myr-arvoksi 
0,2. Nesteen pikatesti antoi oikea -aikaisesti vihreän testituloksen. Huominen on toivoa täyn-
nä. 
Klo 20.00 Sauna.  
Klo 22.00 Illallinen. Isakov mukana.  
La 16.7.1994  
Työt alkoivat klo 5.15. Sideaineena V3. Tartukkeena  Suomesta toimitettu "Neste" tartuke 
(480 kg). Sideainetta 30732 kg joten tartukeprosentti oli 1,56. Sideaineprosentiksi määrättiin 
 3,7  %. Karkea kiviaines vaihtui jälleen kerran läheltä  tuoduksi, jonka raekooksi todettiin 0-16 
mm. Ko. kiviainesta sekoitettiin paikalla olevaan kiviainekseen ja näin rakeisuuskäyräksi 
 saatiin hyvin lähellä edellisiä  massoja oleva käyrä (hieman hienompi). 
Työt loppuivat klo 11.15. Asema kuijetuskunnossa klo 12.00. 
 Lounas Svetogorskissa. Rajalla  SvetogorsklPelkola n. klo 16. 
lo 
Ma 1.8.1994  
Klo 9.00 Lähtö Kouvolasta Venäjälle. 
Käytiin hotelli Antreassa, jossa tavattiin Valentin S. Isakov. Isakov kertoi, ettei työmaalla ole 
 levitintä. Pohjatyöt  olivat alkutekijöissään. Asioiden pitäisi olla kunnossa tiistaina  n. klo 12. 
Juri E. Nikolski ja Tatjana S. Hudjakova majoittuivat samaan hotelliin kanssamme. 
Kävimme Sirpan kanssa ottamassa rtäytteet tehdyistä öljysorakasoista, yhteensä 5 koeastial
-lista  massaa. Veimme näytteet tutkittaviksi Suomen puolella olevalle  öljysora -asemalle. 
Tulokset käytössä ti klo 11 .00. Soitettava. 
Illalla neuvottelu Nikolskin ja Hudjakovan kanssa klo 20.00-22.30. Ovat kuulemma paikalla 
perjantaihin asti. 
Ti 2.8.1994  
Herätys klo 7.00. 
Palaveri Nikolskin ja Hudjakovan kanssa koskien koetien massojen levitysjärjestystä. Nikoiski 
 ehdotti  järjestykseksi parhaimmasta huonoimpaan  ja näin sovittiinkin. Levityssuunnaksi 
 päätettiin  koneasemalle päin. Sovittiin, että massojen  purku levittäjään tehdään siten, että 
valitaan autoille sopivat kääntöpaikat ja autot lähestyvät  levittäjää peruuttamalla. Näin pohjat 
säilyvät mandollisimman hyvässä kunnossa. 
Kävimme Sirpan kanssa ottamassa sideaine Vi :stä vielä kaksi massanäytettä (oletettu 0 
 tartuke  ja tartukkeellinen). Sirpa  vei näytteet Suomen puolelle. Tulokset eilisen  näytteistä 
 olivat odotusten mukaiset: 
Nesteen sideaine 	 0,4 
Venäjä sideaine 1 I tartuke 0,8 % 6,2 
Venäjä sideaine 1/ tartuke 1,3 % 	1,2 
Venäjä sidealne 2/ tartuke 1,4 % 	2,3 
Venäjä sideaine 3 / tartuke 1,5 % 0,5 
Tulosten pohjalta on hyvä jatkaa.  
Vi tehdystä massasta otettiin uudet näytteet.  
Timoshenko  kävi tapaamassa meitä. Sovittiin neuvottelun jälkeen, että  levitystyö alkaa 
huomenna klo 9.00. Sovittiin myös liikenteen katkaisemisesta kokonaan  koetyökohteessa 
päällysteen levityksen ajaksi. 
Työmaalla käynti ei antanut suuria toiveita.  Levityskalustoa ei ollut havaittavissa klo 18.30. 
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Iltapalaveri Nikolskin ja Hudjakovan kanssa klo 21.00-23.30.  
Ke 3.8.1994 
Lämpötila +24CC. 
Herätys klo 7.00. 
Levitystyö ei alkanut. 
Kuultiin ikäviä uutisia; Isakov saanut sydäninfarktin  ja on sairaalassa. 
Työmiehet tulivat työmaalle klo 9.00. 
Pohjatyöt edistyneet n. 300 m:n matkalla. 
Svetogorskissa soittamassa: 1. Myr-arvo oli 21,6 ja 2. - 2,5. 
On ilmeisen selvää, että V1 -sideaine (musta massa) ei ole saanut tarpeeksi tartuketta. 
Autoon sijoitettu tartuke on ollut pinnalla ja luultavasti mennyt yhteen säiliöön. Kasan 
tummuus todistanee samaa. Silloinen sideaineen sekoitus  on alkanut klo 01.00 ja toiminut 
 massan  teon alkuun asti ja edelleen massanteon ajan (Mistä säiliöstä käytetään sideainett , 
siinä myös sekoitus toiminnassa). Sideainetta ja tartuketta on siis sekoitettu varsin kauan, 
joten näiltä osin työn olisi pitänyt onnistua. Mikäli tartuke  on mennyt pienempään säiliöön, 
kuten hyvin todennäköiseltä näyttää,  on ko. säiliön tartuke-% 550 kg I 27 000 kg = 2,04. 
 Tällöin isomman sälliön viimeisen  5000 kilon tartuke-% on 25 kg I 5000 kg = 0,5. 
Päällysteen alustan teko selvitettiin yksityiskohtaisesti työnjohtaja Anatoli  A. Apenkolle. 
Työmaalla kävivät tartukeasiantuntijat Avanesova  ja Bouderev. Heillä ei kannanottoja. Selos-
tin heille, että todennäköisesti venäläinen tartuke tarvitsee pitkän sekoitusajan toimiakseen. 
Lienee myös teholtaan heikompaa kuin suomalainen amiinipohjainen tartuke. Kehitystyötä  on 
 syytä jatkaa, suunta  on oikea.  
Klo 20.00 työmaakäynti ei antanut lohtua huomiselle. 
 Klo  19 työmaalla Svetogorskista tuotu levitin. 
Pohjatöitten osalta palaveri Anatolin kanssa. Luultavasti asia tuli selväksi: 
- vettä, vettä, vettä. 
- hienoa ainesta vähemmän. 
- tien muoto oikeaksi.  
Sirpa ilmoitti, että Lemminkäisen tekemän työn levitysosuuden oli tehnyt venäläinen osapuoli 
omin voimin. Helpotti jatkoa ajatellen! 
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Iltapalaveri Nikoiskin ja Hudjakovan kanssa klo 18.00-22.00. 
To 4.8.1994 
Lämpötila n. 25CC. 
Massan levitys alkoi klo 10.45. 
Timoshenkon kanssa sovittiin, että massan paksuus tiivistämättömänä on 7 cm, joka muutet-
tiin 120 m:n levityksen jälkeen kuudeksi senttimetriksi. Ko. massa levitettiin vanhan asfaittibe
-tonin  päälle, johon oli laitettu n. 0,5 kg/m 2 liimaus. 
Levitystyä (antiikkia) alkoi levittimen korjaamisella. Levittimelle syöttö hidasta, koska  auto voi 
purkaa vain osan kuormaa. 
Pohjan suhteen ei huomauttamista. 
Kosteutta ei saatu tielle. 
Otettiin uudet massanäytteet Myr-kokeita varten jokaisesta massasta sen valmistuksen alus-
ta, yhteensä neljä näytettä. 
Ämpärikokeet Neste ja V3 erinomaiset (venäläiset tekivät ämpärikokeita viiden kuorman 
välein). 
Jyräys tehdään kumipyöräjyrällä. Jyrän jälkeen pinta hyvän näköinen. 
Ruokailu pidettiin lammen rannalla & uitiin. 
Jyräyksessä kaksi valssijyrää ja kumipyöräjyrä. Valssijyrät todella huonokuntoisia (hinausta). 
Luvassa toinen levitin. Massan kuljetuksessa vain kaksi autoa. 
Vaissijyrien kulku holtitonta; päällysteeseen jäi jyräysjälkiä. Asiasta huomautettiin. 
Tiehöylää ei näkynyt klo 12:een mennessä. Vesiautoista toinen rikki. 
Kamennogorskiin Volodjan kanssa. 
Levitin rikki klo 12.30. Kaistaa 130 m. Uusi levitin aloitti klo 16.00. Hyvännäköinen kone. Nais-
porukka aktiivinen ja tarkan tuntuinen. 
Tarttuvuuskokeita on tehty useita ja kaikki ovat antaneet tuloksen hyvä. 
Uusi kone toiminnassa klo 17.30. 
13 
Ajokaistan leveys on venäläisten asia (7,0 m). Sauman teko myös. Paksuudesta neuvoteltu 
 Timoshenkon  kanssa - tavoite jyrättynä 5 cm I 120 kg. Kaistaa n. 300 m. 
Palaveri Nikolskin ja Hudjakovan kanssa klo 19.00 - 23.00. 
/'J 	 E 	___ 
I7 
Huom. Päivittäiset mittaukset tehty auton mittarilla, joten epätarkkuutta on. 
Pe 5.8.1994  
Pilvistä, tihkusadetta. +24°C. 
Ilmoitettu töiden alkavan klo 8.00. 
Ampärikokeita tehty. 
Pohjatöitten osalta homma on melkein hanskassa. Vedetyn kaistan viereiselle kaistalle tahtoo 
jäädä kohoutumaa. Asiasta keskusteltiin Anatolin kanssa - korjausta on tulossa, mutta se 
 edellyttää kosteutta pohjalle.  
Tiehöylän kuski hallitsee koneensa hyvin.  
Reunatuen teko ei levitysporukalta onnistunut. Katsoin, että levitysporukan on syytä keskittyä 
 päällysteen  teon toteutukseen eikä kuluttaa aikaa reunan täyttöön.  Puutuin asiaan joka ei 
minulle kuulunut. 
Työaika klo 9.00-18.00. 
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La 6.8.1994  
Aurinkoista. +25°C. 
Ilmoitettu töiden alkavan  klo 7.45. 
Pidettiin palaveri työntekijöiden kanssa. Kerrottiin  ko. öljysorapäällystekokeilusta  ja pohjalle 
 ja  levitykselle asetettavista vaatimuksista sekä yleisiä tietoja öljysorapäällysteistä. Nikoiski 
kertoi vielä tavoitteista koetietyömaan suhteen  ja mandollisista tulevaisuuden näkymistä. 
Palaveri kenties motivoi porukkaa jonkin verran. 
Oikea kaista n. 750 m alusta todettiin ohueksi  n. 10 m 2 :n alueelta. Nikoiski suoritti aukihak-
kauksen ja täytön. "Diplomityön arvoinen työ". 
Rinteessä ja mutkassa oli edelleen irtokiviä - johtui jossain määrin vedersaannin hitaudesta. 
Parannusta asiaan tuli päivän mittaan. 
Päällysteen jyräys vaissijyrällä  ei vain tando onnistua. Huomautimme asiasta. 
Nesteen sideaineesta tehty massa saatiin päätökseen. Yhteensä  1200 x 7 = 8400 m 2 . 
Massaa 1110 tn - hukka 30 tn - varastoon jäi 30 tn = = 1050 tn. 125 kglm 2 . 
Su 7.8.1994  
Aurinkoista. +25° C. 
 Työt alkoivat  klo 9.00. 
Timoshenkon, Nikolskin ja Hudjakovan kanssa palaveri. \/enäläisten taholta tiedusteltiin öljy. 
soran levitysmandollisuuksia muilla kuin asfaltinlevittimillä. Tiehöylällä levityksestä totesin, 
että massamenekin hallinta  on mandotonta ja että työn jälki tasaisuuden suhteen  on huono. 
Venäläiset kysyivät, voiko levityksessä käyttää "murskeen levitintä". Esitin kokeiltavaksi  ko. 
 työmaalla  ja se luvattiin toimittaa. Muista mandollisuuksista totesin Laytonin  ja tiehöylään 
yhdistettävän levitinlaatikon.  Viimeksi mainitun antama lopputulos  on huono.  Laytonin  käyttö 
sitä vastoin voi tulla kysymykseen pienillä ja vähäliikenteisillä teillä. Ilmoitin, että Suomessa 
 on  poistettu käytöstä lukuisa joukko ko. levittimiä. 
Valssijyrien työ on aina vaan huonolaatuista. Huomautettiin jälleen. 
15 
Ämpärikokeita tehtiin useita ja tulokset olivat hyviä (V3). 
 Massan  löysä mitta n. 6,5 cm.  
Vanha kone ei pelannut oikein hyvin. 
Työt päättyivät klo 16.00. 
Ma 8.8.1994 
+11CC, aamulla kova sade, joka lakkasi töitten alkuun mennessä. Päivällä  +18CC. 
 Työt alkoivat  klo 9.00. 
M. Leinonen saapui työmaalle aamupäivällä.  
Vasen reuna lapioitava n. 40 cm leveydettä. Autot ajoivat melko runsaasti  sauman päälle, 
mistä huomautettiin. Muutamissa massakuormissa todettiin hiekkaa.  
Klo 11.30 alkoi auringonpaiste. 
Yksi autoilijoista erittäin huono.  
YöIlinen sade auttoi pohjan kunnossapysymisessä. Iltapäivällä vedenajoa. 
 Työt päättyivät  klo 15.30. 
Palaveri Martti Leinosen kanssa - tarkastettiin päiväkirjan merkinnät 4.-S. 7. ja 11.7. 
V3 -massa levitettiin melkein kokonaan sekä  osa V2 -massaa. Aamulla V3 levitetään 
loppuun. Pinnasta oli havaittavissa, että  paalulla 2000-2100 vasemmalla kaistalla massatV2 
 ja  V3 olivat sekoittuneet yhden kuorman osalta.  
Työaikaan tulisi saada pidennystä. 
Nikolskin ja Hudjakovan kanssa yhteispalaveri sidealneista, mikä jatkui Faust I. Kuznetsovin 
asfaittiasemalla Svetogorskin alueella. Aiheena hänen omistamansa koneen mandollisuudet 
tehdä öljysoramassaa. Ko. asemalle oli toimitettu n. 30000 kg venäläistä sideainetta V3 ja 
16 
400 kg venäläistä tartuketta nro 1. Ehdotuksia tehtiin: 1. kuumana , kiviaines 100 ° C lämmös-
sä, 2. lämmitettynä kiviaines 60°C, 3. kylmänä. Aseman kiviaineksen kylmäsyöttö  oli varsin 
 epämääräisen näköistä. Mielestäni kylmänä tehty  öljysoramassa ei onnistu ko. asemalla, 
koska seulastot - jos ovat toiminnassa ja ehjät - tukkeutuvat kiviaineksesta.  
Alustavasti sovittiin, että säiliöön, jossa on puhdasta tieöljyä, pannaan 1,50 % tartuketta. 
 Toiseen  säiliöön, jossa on tieöljyn lisäksi n. 1000 kg bitumia, tartukemäärää voidaan pienen-
tää. 
Tieöljyyn laitettava tartuke oli sulatettu paikan päällä.  
5 	 / 
/ / 	 0 '2 
Ti 9.8.1994 
Sumuista, lämpötila +25°C. 
 Työt alkoivat  klo 9.00. 
Tarkoitus saada V3 -massa oikealle kaistalle. Vasen kaista jatkaa V2 massalla. Aloituksessa 
 ollut vanha kone, jonka  levitysleveys on n. 3 m. Jouduttiin siirtämään massaa lapioUa n. puoli 
metriä, jotta päästäisiin kolmen  ja puolen metrin leveyteen. Kaistan pinta epätasaista, joten 
 massan  päälleheittoa jouduttiin suorittamaan runsaasti (Nikolski ahkerana). 
Käskysuhteetja  työn aloitus tulisi suunnitella etukäteen. Pomon, joka määrää,  on oltava 
paikalla työn alussa. 
Työt etenivät hyvin. Vanha konekin toimi joten kuten. Uusi kone  rikkoontui n. klo 17 massan 
 sekaan joutuneen ison  kiven vuoksi. 
Vaissijyrien kuljettajat kyllä vaativat jotain motivoituakseen  työhön. Pelkkä jyrän liikkuminen ei 
riitä - on  kiinnitettävä huomiota työn jälkeen. Kiinnostusta tähän ei todellakaan ollut.  
5.8 toimitetut Myr-koenäytteiden tulokset: 
Sideaine Vi: 1,0 
Sideaine V2: 1,0 
Sideaine V3: 0,4 
Sideaine Vi 21,1 	"musta massa" 
Ampärikokeita useita. 
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Käynti Faustin asfalttiasemalla, jolla sovittiin alustavasti, että asemalla kivialnes lämmitetään 
60C:n lämpötilaan ja että 
- suhteitus: kiviainesta 580 kg suhteessa 35/65 
- sideainetta 22 kg 
-tartuketta 1,56%. 
Massasta tehty ämpärikoe antoi tuloksen - erittäin hyvä. 
Palaveri Nikoiskin ja Hudjakovan kanssa klo 20.30-22.30. 
Ke 10.8.1994  
Aurinkoista, +22CC. 
Työt alkoivat klo 10.00. Lastauskoneessa of I häiriötä. 
Parempi levitin oli kunnossa heti aamulla. Koneenkäyttäjältä hyvä suoritus - korjasi koneen 
aamulla ennen töiden aloitusta. 
Vanhempi Viipurin tiemestaripilrin levitin saatiin kuntoon ja levitys sillä alkoi klo 14.00. 
 Faustin levitin seisoi heti aamusta - ei käynnistynyt.  
Klo 14.00 saapuivat A.A.Brahno ja A.M.Timoshenko. Tien päällä palaveri, jossa käytiin 
ylimalkaisesti läpi koetietyömaan eri vaiheet  ja jossa totesin venäläisen sideaineen ja tartuk
-keen  kelpoisuuden öljysoramassan teossa  ja toisaalta venäläisten puutteen kunnollisesta 
öljysora-asemasta. Asiasta keskusteltiin ja esitin, että alueelle hankittaisiln  MX-30 tai vastaa-
va asema. Brahno mainitsi öljysoran sopivan hyvin näihin ilmasto-olosuhteisiin ja teille, joilla 
liikennemäärä on alle 1000 /vrk. Hän myös mainitsi Siperiassa oltavan kiinnostuneita öljyso
-rasta.  
Neuvottelu jatkui Faustin asfaittiasemalla, jossa oli tehty n. 10 kuormaa öljysoramassaa. 
Kasoissa oli havaittavissa suuria värieroja, joitten perusteella voi todeta, että joko sideaineen 
syötössä on epätarkkuutta tai massan lämpötilassa suuria vaihteluja. Tiedusteluun, voiko  ko. 
 massaa käyttää tielle, esitin, että  massa sekoitetaan hyvin ja sen jälkeen levitetään tielle. 
Sovittiin, että tehdään lyhyt koekohde tästä massasta varsinaisen koetyömaan tuntumaan. 
Keskusteltiin Brahnon kanssa mandollisesta yhteistyöstä öljysora-asioissa Kaakkois-Suomen 
tiepiirin kanssa. 
Tiepiirin vanhempi levityskone rikkoutui klo 16.30. Iso kivi. 
Ämpärikokeita tehtiin edelleen, tuloksena hyvä  ja tyydyttävä. 
L3o 
U/YV/// // ///////, 	co 
To 11.8.1994  
Aamulla sadetta, +18CC. 
Työt alkoivat klo 9.00. 
Neuvottelu Nikolskin  ja Hudjakovan  kanssa päällysteen jyräyksestä. Totesin, että vanhan 
 pinnan jyräystä  ei saa tehdä sateen aikana, uuden pinnan osalta jyräyskertoja voi olla 
kandesta neljään, kuitenkin mandollisimman vähän, ettei sadevettä jyrätä levitetyn  massan  
sisään. 
Käynti Faustin luona. Massa  edelleen epähomogeenista, johtunee koneaseman mittatark-
kuuksista. Sovittiin, että kivialneksen lämpö pidetään  60-70C:ssa ja että sideainetta käyte-
tään 21 kg, joka vastaa n. 3,6 %:n sideainepitoisuutta.  Kun valmistetut massakasat sekoite-
taan keskenään, voidaan massa levittää tielle.  
Sade loppui klo 10.00. Onneksi. Pinnan veto  jatkui. Kaupan piha päällystettiin  varsin laajasti. 
Myös "mustaa massaa" käytössä. 
Viimeiset Myr-kokeet 
Vi, tartuketta n. 1,3%: 	 1,0 
V2alku: 	 1,0 
V3alku: 0,4 
Vi musta: 	 21,1. 
Kokeet varmistivat sen, että massan teko on onnistunut muilta osin paitsi "mustan  massan" 
 osalta. 
Timoshenkon  kanssa palaveri levitystyön loppuun saattamisesta. 
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Timoshenko ilmoitti, että perjantaina  klo 9 saapuu kuusi työryhmää päällysteen korjaustyön-
tekijöitä. Sovittiin, että Sirpan kanssa osallistutaan  ko. henkilöiden kouluttamiseen kertomalla 
öljysorasta ja sen kunnossapidosta. 
Lukuunottamatta suomalaisia tukkirekkoja ajokielto-  ja kiertotieopasteita noudatetaan hyvin.  
N. 300-400 m ennen päätä oikean kaistan pohja huonosti jyrätty ja osittain alustana vain 
 karkea sepeli, mistä johtuen sepelirakeita noussut öljysoramassan pintaan.  Asia todettiin 
yhdessä Timoshenkon kanssa  ja asia korjaantui tältä osin. 
Käynti Faustin koneasemalla, jossa otettiin näyte ja toimitettiin Imatralla olevalle tielaitoksen 
laboratoriolle tutkimuspyynnöllä  "massan kelpoisuus öljysoraksi". 
Työt päättyivät klo 20.15. 
Vierailu Kamennogorskissa Pashan ja Galjan kotona. Erinomainen Ilta.  
Pe 12.8.1994 
Puolipilvistä, + 20CC.  
Klo 8.00-9.00 palaveri, jossa selvitettiin Nikoiskille  ja Hudjakovalle veden vaikutusta öljysora-
päällysteeseen sen levityksen aikana. Uskon, että tämä tärkeä asia on nyt Nikolskilla hyvin 
tiedossa. 
Työt alkoivat klo 9.30. 
Uudessa koneessa ilmennyt vika oli saatu korjattua. Myös vanha DRSU:n  ja Faustin kone 
toimivat.  
Klo 10.00 koulutustilaisuus, jossa venäläisiä työntekijöitä 50-60 henkilöä. Timoshenkon, 
Nikoiskin ja Hudjakovan lisäksi selvitimme Sirpan kanssa edellisenä päivänä sovittuja asioita. 
Käynti Faustin koneasemalla. Edellisen käynnin jälkeen tehty  massa jonkin verran tasalaatui-
sempaa. Massaa tehtiin 40 s:n sekoitusajalla ja sideainetta käytettiin 21 kg. 
VAI] 
11 .8 toimitettu näyte antoi tulokset: Sideainetta 3,46 %. Kosteus 1,82 %. Myi-koe 2,0. Rakei-
suuskäyrän osalta massa on parempaa kuin Nikolskin tekemät ennakkorakeisuuskäyrät 
osoittivat. Tarttuvuus osoittautui huonommaksi kuin mitä ämpärikoe osoitti. 
Levitystyö saatiin päätökseen n. klo 12. Muutamia liittymiä jäi vielä päällystämättä. 
Edellisenä päivänä tehty korjaus ei ollut onnistunut aivan täydellisesti, vaan päällysteen 
oikeassa reunassa oli nähtävillä alustan sepelirakeita pinflassa. Korjausta näiltä osin ei tehty. 
Timoshenko lupasi toimittaa tarvitsemamme kartat mandollisimman pian.  
Klo 16 tapaaminen Timoshenkon ja Shokinin kanssa Viipurin DRSU:ssa. Keskusteltiin 
koekohteen onnistumisesta ja tulevaisuuden näkymistä. Illallinen Viipurissa I Timoshenko, 
 Shokin, Nikolski, Hudjakova, Räme, Junttila.  
I 	I 	II 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 
LI JI I 
f/A'//A/)'71 4k4 
I 	I 	I 	I 	II 	i I 
La 13.8.1994  
Sateista, +18CC. 
Käynti työmaalla I koekohteen tarkastus. Öljysoramassojen vaihtumiskohtien tarkistaminen 
tiellä. 
Venäläisten esittämää murskeenlevitintä ei  tullut työmaalle kokeiltavaksi öljysoramassan levi-
tykseen. 
Todettiin Faustin levitysporukan olevan levittämässä asfaittiasemafla tehtyä öljysoraa Boro- 
vinkan sorakuopalle johtavalle tielle (klo 11.00 n. 300 m).  
Faustin koneasemalta otettiin kaksi massanäytettä, jotka toimitettiin tielaitoksen öljysora-
asemalle Imatralle tutkittaviksi.  Sirpa toimittaa tiedot Timoshenkolle. 
Asemalta ilmoitettiin, että päällysteeseen käytettävä karkea lajite oli loppunut  ja massan 
 valmistus oli seisauksessa. Seuraavana päivänä saadaan lisää kiviainesta  ja massan valmis-
tus aloitettanee puolilta päivin sunnuntaina.  
Klo 12.00 lähtö Suomeen I Svetogorskin-Pelkolan raja-asema. 
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Su 14.8.1994  
Klo 10-16 Raportin tekoa piirikonttorilla. 
Totesimme Sirpan kanssa, että sopimus kaluston sällytyksen osalta toteutui erinomaisesti. 
Käytössä ollut auto oli aina vartioituna ja työssä käytetyt suomalaisten koneet hyvin vartioi-
dut. Ruokahuollon osalta asia oli kunnossa Isakovin sairastumiseen asti. 
Todettiin, että olisi hyvä,  jos tehtyä päällystettä voitaisiin tarkkailla esim. kuukauden välein  ja 
 merkitä mandolliset viat muistiin.  
Ma 15.8.1994 
Klo 8.00 Palaveri T.Heiskasen kanssa. 
 Klo  8.30 Raportin tekoa.  
Klo 10.30 Palaveri Anneli Sundströmin kanssa. 
Kerrattiin massan teon aikana käytyjä neuvotteluja sekä eri massakokeisiln liittyneitä toimen-
piteitä. 
Klo 12.00 Palaveri Clas Nybergin kanssa. 
Kerrattiin massan teon yhteydessä käytyjä neuvotteluja. Nyberg ilmoitti sideainenäytteiden 
 Vi, V2  ja V3 viskositeetin olevan 60C:n lämmössä hyvin lähellä suomalaisten normien vaat -
musrajoja 350-650 mm 2/s. Tällä perusteella voidaan sideaineiden suhteen olla melko tyyty-
väisiä. Lopu Iliset tutkimustiedot liitetään varsinaiseen raporttiin.  
Klo 15.00 Palaveri T. Heiskasen kanssa. 
Käytiin läpi koetyö kokonaisuudessaan. Sovittiin, että työstä tehty raportti toimitetaan venä-
läisille ensi tilassa suomenkielisenä kappaleena. 
Lähialueyhteistyöryhmä pitää kokouksen 18.-19.10.94 ja venäläisten esityksestä minun ja 
 Sirpan  läsnäolo siellä olisi toivottavaa. 
Mittaukset Loadman-kantavuusmittauslaitteella 
 Tulokset 
Etäisyys tieosan Lisätietoja El -moduuli Painuma, mm Aika, ms Elastisuus - 
alusta, m _____________________________________________  E2-moduuli Painuma, mm E2 I El indeksi 
20 Asfaltti, alempi kulutuskerros, vasen kaista 294 0,50 06 139 
359 0,41 1,26 __________  
20 -"- 387 0,38 06 118 
408 0,36 1,06 ___________  
20 Sorapinta, oikea kaista  100 1,47 06 171 
188 0,78 1,89 ___________  
350 Vanha tie liittyy vasemmalta, penger, vasen kaista 131 1,12 06 104 
865 ________ 0,17 7,03 ________  
350 -"- 136 1,08 06 132 
544 0,27 4,17 ___________  
350 Korkea penger, oikea kaista 095 1,54 06 116 
111 1,32 1,17 __________  
400 Vasen kaista 474 0,31 03 080 
980 0,15 ____ 2,25 ______ 
1,31 06 127 400 Oikea kaista  112 
117 0,83 1,68 __________  
600 Vasen kaista, vanha tie liittyy vasemmalta, 162 0,91 06 131 
penger, juuri höylättytienpinta ____ 613 0,24 3,81 
Oikea kaista, korkea penger 132 125 600 1,11 06 
359 0,41 2,78 ___________  
1050 Vasen kaista, notko, korkea penger 113 1,30 06 094 
191 	_____ 0,77 1,71 ____ 
I- 
- 
'ii 
CD 
p.') 
1050 -"- 112 1,31 06 108 
_______________ ________________________________________ 147 1,00 1,31 __________ 
1050 Oikea kaista, korkea penger 110 1,34 06 051 
_______________ ________________________________________ 147 1,00 1,34 __________ 
1450 Vasen kaista, mäen päältä, kalliopiennarta  136 1,08 06 102 
_______________ _________________________________________  184 0,80 1,35 ___________  
1450 Oikea kaista  088 1,68 06 086 
_______________ ________________________________________ 128 1,15 1,47 __________ 
2150 Oikea kaista, vas, koivu, tienhaara, pelto  124 1,19 06 159 
_______________ ________________________________________ 188 0,72 1,53 __________ 
2350 Vasen kaista, vas, alkaa metsä  093 1,58 06 111 
_______________ _________________________________________  162 0,91 1,76 __________  
2350 Oikea kaista  081 1,81 06 071 
_______________ 147 1,00 1,81 ____ 
2810 Vasen kaista, pelto loppuu, oikealle "metsätie" 077 1,91 06 112 
_______________ ________________________________________ 137 1,07 1,80 __________ 
2810 Oikea kaista  083 1,77 06 227 
____ 150 0,98 1,81 
131 1,12 3720 Vasen kaista, vähän ennen Kamennogorskij karjer  06 095 
_________________ -kylttiä 359 0,41 2,81 ___________  
3720 Oikea kaista 099 1,48 06 097 
___________  150 	_____ 0,98 1,51 
Pohjalevyn halkaisija 132 mm, E-asetus 147, paino 10 kg. 
LuTE 10(2)  
LOPPU KATSELMUSPÖYTÄKI RJA 
PAIKKA 	 Borovinka (Kamennogorsk) ja Vupuri.  
AIKA 	 Kamennogorsk 19.10 klo 14.00-16.00 
Viipuri 20.10 klo 10.00-13.00.  
OSANOTTAJAT 	Räme, Junttila, Nikolski, Barinov.  
ASIA 	 Öljysorakoetien päällysteen loppukatselmus.  
1  § 	 Loppukatselmus oli sovittu (Nikoiski, Timoshenko,  
Heiskanen, Leinonen, Räme, Junttila viikolla 41) 
 pidettäväksi  pää Ilysteyhteistyöryhmä  n kokouksen 
 18.-i 9.10.1994  yhteydessä siten, että maasto- 
katselmus pidetään 19.10 ja pöytäkirja laaditaan 20.10. 
2  § 	 Katselmus käsitti 11.7-14.8.1994 tehdyn tiepäällysteen 
(5535 tn, n. 5,1 km) tarkastuksen. Ko. tien päällystä-
mistyöt on kirjattu J.E.Nikolskin ja T.S.Hudjakovan 
 sekä Raimo  Rämeen ja Sirpa Junttilan raportteihin.  
3  § 	 Tarkastus työmaalla  
- Koetien tasaisuus autolla ajettuna todettiin tyydyttä- 
väksi. Koetiellä ei todettu painumia. 
- Tieosalla 'Neste' todettiin kaksi pientä reikää  ja 
tieosan alussa jonkin verran karkeiden kivirakeiden 
 irtoamista  ajoraiteella. 
- Tieosalla "V3" ei todettu huomauttamista. 
- Tieosalla "V2" vasemmalla ajokaistalla paalulla 2260 
 Ilittymän  kohdalla oli reikiä, jotka johtuvat ohuesta 
 päällysteestä  sekä oikealla ajokaistalla paaluilla 
 2500-4100  neljä pientä reikää. Lisäksi todettiin Boro- 
vinka karier :n tienhaarassa jossain määrin irtokiviä. 
- Tieosalla "Vi" paaluilla 4300-4350 todettiin keskellä 
tietä isoja reikiä. Ne johtuvat tarkastuksen yhteydessä 
 tavatun A.A.Apenkon  mukaan siitä, että lapset ovat 
hakanneet päällystettä rautatangoilla sen valmistumi-
sen jälkeisenä päivänä. Edelleen  tieosalla oikealla 
 kaistalla  todettiin kolme pientä reikää.  Apenkon 
 ilmoituksen mukaan reikiä oli pyritty korjaamaan, mutta  
epäonnistuttu sateisen sään vuoksi.  
- Tarkastushetkellä päällysteen pinta oli kostea, joten 
 sidealneen  pintaan nousun toteaminen oli vaikeaa. 
 Pintaannousua  ei kuitenkaan pitäisi ilmetä  ko. tiellä 
juuri lainkaan johtuen massan korkeasta hienoaines
-pitoisuudesta.  
- "Mustasta massasta" tehdyt  liittymät olivat tyydyttä-
vässä kunnossa.  
Yleisesti ottaen tehty päällyste on Borovinka karier:n 
tienhaaraan asti tyypillistä öljysorapäällystettä. Sitä 
vastoin tien loppuosalla on havaittavissa päällyste - 
massan heikkoa tarttuvuutta.  
4 § 	 Tarkastushetkellä tiellä liikkui isoja maansiirtoautoja. 
Niiden vaikutus tien kestävyyteen ei ole selvillä tässä 
vaiheessa, joten tieosalle tulisi tehdä uusi ulkonäkö- 
tarkastus vuonna 1995 viikolla 21 tai 22 sekä loppu- 
tarkastus viikolla 38 tai 39, jolloin tien lopullinen kestä-
vyys voidaan määritellä.  
5 § 	 Päällysteessä olevat reiät on syytä korjata heti 
olosuhteiden salliessa (±5 C). 
Raimo Räme 	 Sirpa Junttila 
J.E.Nikolski 	 E.N.Barinov 
- 
- 
- 
Tartukkeen laatu 
Tartukemaara - % ("C' 
Rakeisuus 
Seula / 
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LIITE11(2) 
Tielaitos 	 ÖLJYSORAMASSA 	Navtteiae' 
Tiehallitus 
Paivamaara 
Te nrc 
Sekoiusasema 	 - 	 Tyon nr 	 Pa 	stetp 
4e 	 _____________________ 
Paalu 	 - 
Sideainelaji 	
Kaista 	 -. 
Sideainepitoisuus. 
ohjearvo 	
Klo 
Näyte 
nrc nrc 
Wn 	kostean näytteen paino (g) ___________- _________ 
W, veden paino (g) 
Wk 	kuivan kiviaineksen paino (g) 
Vesipitoisuus (%) W = 100 
Wk/.4 /,2 ____ 
S 	sideainepitoisuus (%) _____________ __________ 
3 3  QO 3, 57j WrWkW 
S = 100 
Wn Wv 
Sideainepit.. koneiston mittarit - - 
Sekoitusteho t/h ______________ __________ 
Tarttuvuus 	(hyvä/tyyd/huono) 
--- 
/'1'7 r 	cZ .O c/ I O 3 Tartiuvuusarvo (g) 
OO25i1 
Tielaitos 	 Näytetutkimustu lokset 
ÖS 16 I uokka U Koneasemalla . 	I rakka 	Asfallliaseina 	Faust Kuznetsov 	\luu 	I 	II 	lauctin massa 
ÖSI6 	S de-!yle.5'esi-% 0.1174 (1.125 0.25 	0.5 	I 	2 	4 	6 	8 	12 	lO 18 	211 	25 	32 	41) 	51) 	64 	128 
Kpl 3 3 3 3 3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 3 	3 	3 	3 	3 	3 	3 
Keskiaio 3.62 1.38 6.27 8.07 12.07 	16.17 20.33 25.77 33.53 41.00 50.00 75.0(1 88.33 97.33100.00100.fll(100.00I00.00I00.00l00.00 
Kcskihajonta 0.24 0.40 0.45 1.21 2.90 	4.81 	6.77 	8.97 	11.35 	11.79 12.77 	7.21 	4.16 23)8 	0.)))) 	0.1)0 	((.0(1 	0.00 	0(1(1 	0.0(3 
PojkkeamatKlo 0 0 0 0 	I 	0 	3 	2 	0 	2 	2 	(I 0 	0 	(I 	0 	0 	0 	0 
Poikkeamat % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 	0.00100.0(1 66.67 	0.00 66.67 66.67 	0.00 0.00 	0.00 	((.00 	0.00 	0.0(1 	0.0(1 	0.0)) 
TMP-% 0.02 0.00 5.19100.00100.00 49.91100.00 61.75 75.42100.00 73.94 48.06100.00 100.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
Alaohjeaivo 3.22 3.00 7.00 9.00 	9.0)) 21(X) 25.00 38.00 54.00 56.00 74.00 95.00 100.00100.0(lI00.00l00.001((0.00100.00l00.00 
Alituskpl 0 0 0 0 0 	0 	0 	2 	2 	0 	2 	2 	0 0 	0 	1) 	0 	0 	0 	(1 
Alitus % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	((.00 	0.00 66.67 66.67 	0.00 66.67 66.67 	((.00 0.00 	0.01) 	t).0() 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 
Yläohjearvo 4.02 7.00 7.00 9.00 17.00 21.00 35.00 48.00 54.00 70.00 88.00 95.00 100.00l00.00l00.00100.00100.00100.00I00.0() 
Ylityskpl 0 0 0 0 0 	1 	0 	1 	0 	0 	(I 	0 	0 0 	(I 	0 	0 	0 	I) 	(I 
Ylitys % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.33 	0.00 33.33 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 0.00 	((.01) 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.01) 
Lask. ohje 3.62 5.00 7.00 9.00 13.00 21.00 30.00 43.00 54.00 63.00 81.00 95.00 l00.00l00.00I00.00l00.00l00.00l00.00100.((l)  
Alku kpl 
Ohjeaivo 3.62 5.00 7.00 9.00 13.00 21.00 30.00 43.00 54.00 63.00 81.00 95.00 100.00l00.00100.00l0000l00.00100.00100.00 
biekka 	 2 	 sora 
hieno 	0.2 	keski 	0.6 	karkea 	hieno 	6 	keski 	20 	karkea 
% 
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70 
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40 
	 40 
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	 31) 
20 
	 20 
10 
	 It) 
0.074 	0.125 	0.25 	0.5 	 I 	 2 	 4 	6 	8 	12 	16 20 25 	32 	64 	128 
Massa "Faust", asfaittiasema 
